

FASE 3.
EJECUCIÓN,
MONITOREO Y
SEGUIMIENTO

FASE 3. M1

PRIMER

INFORME DE

EJECUCIÓN,

MONITOREO Y

SEGUIMIENTO



	UPEC-P07-S1-FT02 INFORME DE AVANCE DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE VINCULACIÓN	
I. INFORMACIÓN GENERAL.		
Fecha: 15/01/2019		N° de Informe: 1
1.1. DATOS GENERALES		
Programa al que pertenece: Desarrollo Local		
Nombre del proyecto: Análisis del Plan de Ordenamiento Territorial del GAD Pioter		
Entidad: UPEC	Entidad Cooperante GAD Parroquial de Pioter	
Facultad (es) / Unidad Académica Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial	Carrera (s) Administración Pública	
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO		
O.G. Realizar un abordaje integral del GAD Parroquial de Pioter de la Provincia del Carchi a fin de potenciar procesos de participación ciudadana, fortaleciendo las organizaciones sociales que hacen vida dentro de cada espacio territorial de la parroquia, mediante la transferencia de tecnologías de formación, intercambio de saberes, uso de metodologías específicas y adecuadas para que los grupos sociales intervengan en el proceso de definición, planificación y ejecución de los PDOT.		
OE1. Realizar un levantamiento técnico de información de manera conjunta con el GAD Parroquial a fin de establecer mediante diferentes metodologías, la coherencia entre el PDOT y las instancias de planificación Cantonal, Provincial y Territorial.		



OE2 Definir y aplicar metodologías para la transferencia de conocimiento a través de la formación e intercambio de saberes con las organizaciones sociales, desarrollando un proceso de participación ciudadana y sus organizaciones en el proceso, planificación y ejecución del PDOT.

OE3. Aplicar en espacios dispuestos para tal fin, la transferencia de tecnologías sobre la priorización de necesidades colectivas, proyectos comunitarios, legislación sobre procesos participativos y autogestión de servicios públicos.

II. EJECUCIÓN			
2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	EJECUTADAS (RESULTADOS)	% CUMPLIMIENTO = (AP/AR)*100	OBSERVACIONES
A1.OE1.R. Reunión con autoridades del GAD parroquial del PIOTER para tratar acuerdos sobre el proyecto de vinculación Análisis del Plan de Ordenamiento Territorial.	Se hizo conocer las actividades a realizarse para la actualización del PDOT de Pioter	100 %	
A2.OE1.R1. Recibimiento del Plan de Ordenamiento Territorial de parte de las autoridades de la parroquia del PIOTER.	Entrega del PDOT por parte de las autoridades a Director de vinculación y estudiantes del proyecto	100%	
A3.OE1.R1. Capacitación sobre la metodología análisis para cada componente: Biofísico, Sociocultural, Económico productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad conectividad y energía y político institucional.	Inducción sobre los lineamientos a seguir para la actualización de cada componente del PDOT	100 %	
A4.OE1.R1. Análisis de los componentes del PDOT: Biofísico, Sociocultural, Económico productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad conectividad y energía y político institucional.	Contenidos de cada compone y en que fuentes de información consultar para la actualización.	100 %	



A5.OE1.R1. Distribución de los seis componentes del PDOT a los estudiantes que van a realizar la actualización del documento.	Distribución a cargo del director del proyecto de vinculación los seis componentes a los estudiantes para su actualización	100 %	
A6.OE1.R1. Primera revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico y Sociocultural para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE, SUJA.	100 %	
A7.OE1.R1. Primera revisión de avances por componente del PDOT: Económico Productivo y Asentamientos humanos para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUJA.	100 %	
A8.OE1.R1. Primera revisión de avances por componente del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUJA.	100 %	
A9.OE1.R1. Segunda revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico y Sociocultural para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUJA.	100 %	
A10.OE1.R1. Segunda revisión de avances por componente del PDOT: Económico Productivo y Asentamientos humanos para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUJA.	100 %	
A11.OE1.R1. Segunda revisión de avances por componente del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN,	100%	





Participación Ciudadana para observación de datos.	SIISE. SUIA.		
A12.OE1.R1. Tercera revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico y Sociocultural para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA.	100%	
A13.OE1.R1. Tercera revisión de avances por componente del PDOT: Económico Productivo y Asentamientos Humanos para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA.	100%	
A14.OE1.R1. Tercera revisión de avances por componentes del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA.	100%	
A15.OE1.R1. Cuarta revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico y Sociocultural para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA.	100%	
A16.OE1.R1. Cuarta revisión de avances por componentes del PDOT: Económico Productivo y Asentamientos Humanos para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA.	100%	
A17.OE1.R1. Cuarta revisión de avances por componentes del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA.	100%	



<p>A18.OE1.R1. Quinta revisión de avances por componentes del PDOT: Económico Productivo y Asentamientos Humanos para observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUJA.</p>	<p>100%</p>	
<p>A19.OE1.R1. Quinta revisión de avances por componentes del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUJA.</p>	<p>100%</p>	
<p>A.20.OE1.R1. Quinta revisión de avances por componentes del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUJA.</p>	<p>100%</p>	
<p>A1.OE2.R1. Análisis de los lineamientos de la guía metodológica de la SENPLADES para la elaboración de PDOT.</p>		<p>0%</p>	
<p>A2.OE2.R1 Explicación para realizar el cuadro comparativo entre los lineamientos de la guía metodológica para la elaboración de PDOT de la SENPLADES y el PDOT del GAD Parroquial de Pioter.</p>		<p>0%</p>	
<p>A3.OE2.R1. Revisión del cuadro comparativo entre la guía metodológica y el PDOT a ser presentado en el GAD de Pioter sobre las debilidades encontradas de los componentes biofísicos, socioculturales y económicos productivos, asentamientos humanos, conectividad y político institucional y participación ciudadana.</p>		<p>0%</p>	





A4.OE2.R1. Elaboración de presentaciones power point y del plan de trabajo por estudiante de acuerdo a las debilidades y dificultades encontradas		0%	
A5.OE2.R1. Revisión de las láminas power point y plan de trabajo por componente.		0%	
A6.OE2.R1. Reunión para la discusión de resultados y plan de trabajo por componente del PDOT.		0%	
A7.OE2.R1. Reunión para la designación de tutor y observaciones por el nuevo director del proyecto, sobre los componentes Biofísico, Sociocultural, Económico productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad, Conectividad y Energía y Político Institucional.		0%	
A8.OE2.R1. Capacitación para la actualización de los seis componentes del PDOT recomendaciones para la búsqueda de información actualizada en páginas web de sitios oficiales de información.		0%	
A9.OE2.R1. Sexta revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico, Socio Cultural y Económico Productivo para la observación de datos y Entrega de materiales de oficina para la ejecución del proyecto.		0%	
A10.OE2.R1. Sexta revisión de avances por componente del PDOT: Asentamientos Humanos, Viabilidad, Conectividad y Energía y		0%	



<p>Político Institucional Participación Ciudadana para la observación de datos.</p>			
<p>A11.OE2.R1. Elaboración de oficio para la obtención de información actualizada de los componentes Biofísico, Sociocultural, Económico Productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad Conectividad y Energía y Político Institucional. Para realizarse al GAD Provincial del Carchi.</p>		<p>0%</p>	
<p>A12.OE2.R1. Séptima revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico, Socio Cultural y Económico productivo para la observación de datos; en el componente Biofísico se utilizó el programa Arcgis para la actualización de mapas de la información facilitada del GAD Provincial del Carchi.</p>		<p>0%</p>	
<p>A13.OE2.R1. Séptima revisión de avances por componentes del PDOT: Asentamientos humanos, Viabilidad, Conectividad y Energía y Político Institucional Participación ciudadana para la observación de datos.</p>		<p>0%</p>	
<p>A14.OE2.R1. Octava revisión de avances de los componentes: Biofísico, Sociocultural, Económico Productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad conectividad y Energía y Político Institucional y la verificación de datos correspondientes en las fuentes oficiales como son</p>		<p>0%</p>	



(INEC, SIN, Indicadores sociales). respectivas de cada componente. Del PDOT.			
A15.OE2.R1. Reunión para la designación de tutor y observaciones respectivas de cada componente del PDOT.		0%	
A.16.OE2.R1. Presentación de avances de cada componentes del PDOT: Biofísico, Sociocultural, Económico productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad Conectividad y Energía, y Político Institucional y Participación Ciudadana para verificación de datos.		0%	
A.17.OE2.R1. Reunión de trabajo con autoridades de la junta parroquial Pioter para solicitar información de la actualización del documento: conjuntamente con la magister Sandra Ramos y los estudiantes para la búsqueda de información que sirva como bases para la actualización del PDOT.		0%	
A18.OE2.R1. Aplicación de la encuesta para recolección de información a los ciudadanos de la parroquia con el objetivo de recabar información de cada componente que contribuya a su actualización del PDOT.		0%	
A19.OE2.R1. Análisis y tabulación de datos: de la encuesta realizada se obtuvo información general de cada uno de los		0%	



<p>componentes para lo cual se sintetizo la información la misma que ayudara a la actualización del PDOT.</p>			
<p>A1.OE3.R1. Reunión de trabajo con los presidentes de Junta de Agua Potable y Junta de Riego de Pioter y ciudadanía en general: conjuntamente con la Magister Sandra Ramos y los estudiantes para la búsqueda de información que sirva como bases para la actualización del PDOT.</p>		<p>0%</p>	
<p>A2.OE3.R1. Reunión de trabajo y discusión de resultados encontrados para la actualización de cada componente del PDOT: con los resultados encontrados se puede determinar la información validada que será fructífera para la actualización de cada componente.</p>		<p>0%</p>	
<p>A3.OE3.R1. Visita técnica a las captaciones de agua de la parroquia de Pioter.</p>		<p>0%</p>	
<p>A.4.OE3.R1. Novena revisión por componentes de todos los componentes del PDOT, con la información recabada en Pioter: Biofísico: Sociocultural, Económico productivo: Asentamientos Humanos: Movilidad conectividad componente movilidad, energía y conectividad y red de riego. Político Institucional y Participación Ciudadana.</p>		<p>0%</p>	





<p>A.5. OE3.R1. Décima revisión por componente del PDOT, aplicado las observaciones y sugerencias de la Directora de vinculación de acuerdo a las observaciones los estudiantes realizan las correcciones a cada uno de los componentes.</p>		<p>0%</p>	
<p>A6.OE3.R1. Última revisión por componentes del PDOT: Biofísico, Sociocultural y Económico Productivo se presentara los documentos.</p>		<p>0%</p>	
<p>A7.OE3.R1. Presentación de correcciones del componente Biofísico del PDOT, el estudiante encargado presentara las correcciones finales de su componente para su aprobación.</p>		<p>0%</p>	
<p>A8. OE3.R1. Presentación de correcciones de los componentes del PDOT: sociocultural y económico productivo los estudiantes encargado presentara las correcciones finales de su componente para su aprobación.</p>		<p>0%</p>	
<p>A9.OE3.R1. Última revisión por componentes del PDOT: Asentamientos humanos, Movilidad Conectividad y Energía y Político Institucional y Participación Ciudadana se presentara los documentos.</p>		<p>0%</p>	
<p>A10.OE3.R1. Presentación de correcciones de los componentes del PDOT: Asentamientos humanos el estudiante encargado</p>		<p>0%</p>	



presentara las correcciones finales de su componente para su aprobación.			
A11.OE3.R1. Presentación de correcciones de los componentes del PDOT: movilidad conectividad y energía y político institucional y participación ciudadana los estudiantes encargado presentara las correcciones finales de su componente para su aprobación.		0%	
A.12.OE3.R1. Creación de láminas power point para la socialización los estudiantes conjuntamente con la Msc. Sandra Ramos coordinadora de vinculación para la elaboración del material necesario para la socialización del proyecto con las autoridades y la población de la parroquia de Pioter.		0%	
A.13.OE3.R1. Unificación y presentación del documento final a ser presentado en el GAD de Pioter.		0%	
A14.OE3.R1. Socialización y entrega formal del PDOT actualizado a la parroquia de Pioter.		0%	
A15.OE3.R1. Visita a las autoridades de Pioter para realizar la petición de documentos para informes		0%	



de vinculación (acta de satisfacción y testimonio).			
A16.OE3.R1. Reunión para revisar la documentación que se debe emitir a la dirección de vinculación: de acuerdo a la normativa que maneja el departamento de vinculación los estudiantes conjuntamente con el encargado del proyecto de vinculación deberán entregar la documentación necesaria.		0%	
A17.OE3.R1. Creación de documentación de respaldo del proyecto para entrega al departamento de vinculación (informes de planificación, actas de constancia, registro de actividades, registro de beneficiarios, oficios habitantes del proyecto, actas de satisfacción, PDOT actualizado, informes mensuales, informe de planificación, informe de seguimiento.		0%	
A18.OE3.R1. Entrega de toda la documentación correspondiente sobre el proyecto de vinculación a la Dirección de Vinculación de la universidad.		0%	



2.2. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	EJECUTADOS	% CUMPLIMIENTO $= (AP/AR) * 100$	OBSERVACIONES
A1.OE1.R. Reunión con autoridades del GAD parroquial del PIOTER para tratar acuerdos sobre el proyecto de vinculación Análisis del Plan de Ordenamiento Territorial.	R.A.1. Capacidad de exploración, análisis y síntesis sobre la problemática que gira en torno a la administración pública, así como la búsqueda de soluciones efectivas a la misma.	100 %	
A2.OE1.R1. Recibimiento del Plan de Ordenamiento Territorial de parte de las autoridades de la parroquia del PIOTER.		100%	
A3.OE1.R1. Capacitación sobre la metodología análisis para cada componente: Biofísico, Sociocultural, Económico productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad conectividad y energía y político institucional.		100 %	
A4.OE1.R1. Análisis de los componentes del PDOT: Biofísico, Sociocultural, Económico productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad conectividad y energía y político institucional.		100 %	
A5.OE1.R1. Distribución de los seis componentes del PDOT a los estudiantes que van a realizar la actualización del documento.		100 %	
A6.OE1.R1. Primera revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico y Sociocultural para observación de datos.		100 %	



<p>A7.OE1.R1. Primera revisión de avances por componente del PDOT: Económico Productivo y Asentamientos humanos para observación de datos</p>	<p>R.A.1. Capacidad de exploración, análisis y síntesis sobre la problemática que gira en torno a la administración pública, así como la búsqueda de soluciones efectivas a la misma.</p>	<p>100 %</p>	
<p>A8.OE1.R1. Primera revisión de avances por componente del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.</p>		<p>100 %</p>	
<p>A9.OE1.R1. Segunda revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico y Sociocultural para observación de datos.</p>		<p>100 %</p>	
<p>A10.OE1.R1. Segunda revisión de avances por componente del PDOT: Económico Productivo y Asentamientos humanos para observación de datos.</p>		<p>100 %</p>	
<p>A11.OE1.R1. Segunda revisión de avances por componente del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.</p>		<p>100%</p>	
<p>A12.OE1.R1. Tercera revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico y Sociocultural para observación de datos.</p>		<p>100%</p>	
<p>A13.OE1.R1. Tercera revisión de avances por componente del PDOT: Económico Productivo y Asentamientos Humanos para observación de datos.</p>		<p>100%</p>	



<p>A14.OE1.R1.Tercera revisión de avances por componentes del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.</p>	<p>R.A.1. Capacidad de exploración, análisis y síntesis sobre la problemática que gira en torno a la administración pública, así como la búsqueda de soluciones efectivas a la misma.</p>	<p>100%</p>	
<p>A15.OE1.R1. Cuarta revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico y Sociocultural para observación de datos.</p>		<p>100%</p>	
<p>A16.OE1.R1. Cuarta revisión de avances por componentes del PDOT: Económico Productivo y Asentamientos Humanos para observación de datos.</p>		<p>100%</p>	
<p>A17.OE1.R1. Cuarta revisión de avances por componentes del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.</p>		<p>100%</p>	
<p>A18.OE1.R1. Quinta revisión de avances por componentes del PDOT: Económico Productivo y Asentamientos Humanos para observación de datos.</p>		<p>100%</p>	
<p>A19.OE1.R1. Quinta revisión de avances por componentes del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.</p>		<p>100%</p>	
<p>A.20.OE1.R1. Quinta revisión de avances por componentes del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.</p>			





2.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
RUBRO (Considerar fechas de adquisición de bienes)	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG)*100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES (Montos no utilizados y sus motivos y observaciones en general)
Papel bond	11,72	UPEC	11,72	$(11,72/11,72)*100=100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Espiral	0,74	UPEC	0,74	$(0,74/0,74)*100=100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Pastas plásticas para anillados	1,48	UPEC	1,48	$(1,486/1,486)*100=100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Esferos	1,04	UPEC	1,04	$(1,023/1,023)*100=100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Carpetas membretadas	9,20	UPEC	9,20	$(9,20/9,20)*100=100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Marcador tiza líquida	11,64	UPEC	11,64	$(11,644/11,644)*100=100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Papel periódico	20,00	UPEC	20,00	$(20/20)*100=100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Copias	40,00	UPEC	40,00	$(40/40)*100=100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Sub total primera etapa	95,82		95,82			



III. OBSERVACIONES.

Para cumplir el primer objetivo específico, hasta el momento se hizo reuniones con el GAD Parroquial de Pioter para poder establecer actividades para la actualización del PDOT de la parroquia y capacitaciones con el tutor sobre la metodología para el análisis de cada componente, además se cumplió el resultado de aprendizaje sobre la exploración, análisis de la problemática, así como búsqueda de información en fuentes oficiales.

Es de gran ayuda los lineamientos de la guía metodológica de la SENPLADES para encontrar debilidades esto permite una participación de las autoridades para una gestión compartida de la actualización del documento, además con el tutor se hizo revisión de avances y discusión de datos que estén acorde a la realidad de la parroquia.

IV. RECOMENDACIONES.

Se recomienda llevar una planificación adecuada que ha facilite una articulación de las actividades dentro del cronograma y así poder cumplir los objetivos propuestos en el proyecto.

V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

Elaborado por:



Nombre: Msc. Víctor Salinas

Ci: 1757071251

CARGO: DIRECTOR(A) DEL PROYECTO



Revisado por:


Nombre: Msc. Diego Almeida

CI: 0401031281

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN DE CARRERA




Nombre: Eduardo Rubio

CI: 0401159009

CARGO: RESPONSABLE UNIDAD DE PROYECTOS VINCULACIÓN DVS-UPEC

Aprobado por:


Nombre: Msc. Javier Villarreal

CI: 0401200241

CARGO: DIRECTOR DE LA CARRERA DE LA CARRERA




Nombre: Msc. Luis García

CI: 0400923330

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - UPEC





VI. ANEXOS.

Reunión las autoridades de la Junta Parroquial de Pioter para establecer metodologías y solicitud de información para la actualización del PDOT.



Capacitación por el tutor sobre la metodología y revisión de avances por componente.



FASE 3. M1

SEGUNDO

INFORME DE

EJECUCIÓN,

MONITOREO Y

SEGUIMIENTO



	UPEC-P07-S1-FT02 INFORME DE AVANCE DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE VINCULACIÓN	
I. INFORMACIÓN GENERAL.		
Fecha: 19/03/2019		N° de Informe: 2
1.1. DATOS GENERALES		
Programa al que pertenece: Desarrollo Local		
Nombre del proyecto: Análisis del Plan de Ordenamiento Territorial del GAD Pioter		
Entidad: UPEC	Entidad Cooperante GAD Parroquial de Pioter	
Facultad (es) / Unidad Académica Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial	Carrera (s) Administración Pública	
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO		
O.G. Realizar un abordaje integral del GAD Parroquial de Pioter de la Provincia del Carchi a fin de potenciar procesos de participación ciudadana, fortaleciendo las organizaciones sociales que hacen vida dentro de cada espacio territorial de la parroquia, mediante la transferencia de tecnologías de formación, intercambio de saberes, uso de metodologías específicas y adecuadas para que los grupos sociales intervengan en el proceso de definición, planificación y ejecución de los PDOT.		
OE1. Realizar un levantamiento técnico de información de manera conjunta con el GAD Parroquial a fin de establecer mediante diferentes metodologías, la coherencia entre el PDOT y las instancias de planificación Cantonal, Provincial y Territorial.		





OE2 Definir y aplicar metodologías para la transferencia de conocimiento a través de la formación e intercambio de saberes con las organizaciones sociales, desarrollando un proceso de participación ciudadana y sus organizaciones en el proceso, planificación y ejecución del PDOT.

OE3. Aplicar en espacios dispuestos para tal fin, la transferencia de tecnologías sobre la priorización de necesidades colectivas, proyectos comunitarios, legislación sobre procesos participativos y autogestión de servicios públicos.

II. EJECUCIÓN			
2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	EJECUTADAS (RESULTADOS)	% CUMPLIMIENTO = (AP/AR)*100	OBSERVACIONES
A1.OE1.R. Reunión con autoridades del GAD parroquial del PIOTER para tratar acuerdos sobre el proyecto de vinculación Análisis del Plan de Ordenamiento Territorial.	Se hizo conocer las actividades a realizarse para la actualización del PDOT de Pioter	100 %	
A2.OE1.R1. Recibimiento del Plan de Ordenamiento Territorial de parte de las autoridades de la parroquia del PIOTER.	Entrega del PDOT por parte de las autoridades a Director de vinculación y estudiantes del proyecto	100%	
A3.OE1.R1. Capacitación sobre la metodología análisis para cada componente: Biofísico, Sociocultural, Económico productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad conectividad y energía y político institucional.	Inducción sobre los lineamientos a seguir para la actualización de cada componente del PDOT	100 %	
A4.OE1.R1. Análisis de los componentes del PDOT: Biofísico, Sociocultural, Económico productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad conectividad y energía y político institucional.	Contenidos de cada compoene y en que fuentes de información consultar para la actualización.	100 %	



<p>A5.OE1.R1. Distribución de los seis componentes del PDOT a los estudiantes que van a realizar la actualización del documento.</p>	<p>Distribución a cargo del director del proyecto de vinculación los seis componentes a los estudiantes para su actualización</p>	<p>100 %</p>	
<p>A6.OE1.R1. Primera revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico y Sociocultural para observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE, SUJA.</p>	<p>100 %</p>	
<p>A7.OE1.R1. Primera revisión de avances por componente del PDOT: Económico Productivo y Asentamientos humanos para observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUJA.</p>	<p>100 %</p>	
<p>A8.OE1.R1. Primera revisión de avances por componente del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUJA.</p>	<p>100 %</p>	
<p>A9.OE1.R1. Segunda revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico y Sociocultural para observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUJA.</p>	<p>100 %</p>	
<p>A10.OE1.R1. Segunda revisión de avances por componente del PDOT: Económico Productivo y Asentamientos humanos para observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUJA.</p>	<p>100 %</p>	
<p>A11.OE1.R1. Segunda revisión de avances por componente del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN,</p>	<p>100%</p>	



Participación Ciudadana para observación de datos.	SIISE. SUIA.		
A12.OE1.R1. Tercera revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico y Sociocultural para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA.	100%	
A13.OE1.R1. Tercera revisión de avances por componente del PDOT: Económico Productivo y Asentamientos Humanos para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA.	100%	
A14.OE1.R1. Tercera revisión de avances por componentes del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA.	100%	
A15.OE1.R1. Cuarta revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico y Sociocultural para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA.	100%	
A16.OE1.R1. Cuarta revisión de avances por componentes del PDOT: Económico Productivo y Asentamientos Humanos para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA.	100%	
A17.OE1.R1. Cuarta revisión de avances por componentes del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA.	100%	



<p>A18.OE1.R1. Quinta revisión de avances por componentes del PDOT: Económico Productivo y Asentamientos Humanos para observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUJA.</p>	<p>100%</p>	
<p>A19.OE1.R1. Quinta revisión de avances por componentes del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUJA.</p>	<p>100%</p>	
<p>A.20.OE1.R1. Quinta revisión de avances por componentes del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUJA.</p>	<p>100%</p>	
<p>A1.OE2.R1. Análisis de los lineamientos de la guía metodológica de la SENPLADES para la elaboración de PDOT.</p>	<p>Inducción para la actualización del PDOT siguiendo los pasos de la guía metodología de la SENPLADES</p>	<p>100%</p>	
<p>A2.OE2.R1 Explicación para realizar el cuadro comparativo entre los lineamientos de la guía metodológica para la elaboración de PDOT de la SENPLADES y el PDOT del GAD Parroquial de Pioter.</p>	<p>Metodología para encontrar debilidades en el PDOT de Pioter comparando con los lineamientos</p>	<p>100%</p>	
<p>A3.OE2.R1. Revisión del cuadro comparativo entre la guía metodológica y el PDOT a ser presentado en el GAD de Pioter sobre las debilidades encontradas de los componentes biofísicos, socioculturales y económicos productivos, asentamientos</p>	<p>Observaciones del cuadro comparativo de todos los componentes del PDOT: biofísicos, socioculturales y económicos productivos, asentamientos</p>	<p>100%</p>	



humanos, conectividad y político institucional y participación ciudadana.	humanos, conectividad y político institucional y participación ciudadana.		
A4.OE2.R1. Elaboración de presentaciones power point y del plan de trabajo por estudiante de acuerdo a las debilidades y dificultades encontradas	Elaboración de diapositivas en power point y plan de trabajo de cada componente.	100%	
A5.OE2.R1. Revisión de las láminas power point y plan de trabajo por componente.	Revisión de diapositivas y plan de trabajo para PDOT.	100%	
A6.OE2.R1. Reunión para la discusión de resultados y plan de trabajo por componente del PDOT.	Verificación de datos en fuentes oficiales que estén acorde a la parroquia y plan de trabajo	100%	
A8.OE2.R1. Capacitación para la actualización de los seis componentes del PDOT recomendaciones para la búsqueda de información actualizada en páginas web de sitios oficiales de información	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA	100%	
A9.OE2.R1. Sexta revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico, Socio Cultural y Económico Productivo para la observación de datos y Entrega de materiales de oficina para la ejecución del proyecto.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA	100%	
A10.OE2.R1. Sexta revisión de avances por componente del PDOT: Asentamientos Humanos, Viabilidad, Conectividad y Energía y Político Institucional Participación Ciudadana para la observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA	100%	
A11.OE2.R1. Elaboración de oficio para la obtención de información actualizada	Elaboración de oficios para solicitar	100%	



de los componentes Biofísico, Sociocultural, Económico Productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad Conectividad y Energía y Político Institucional. Para realizarse al GAD Provincial del Carchi.	información de cada componente del PDOT		
A12.OE2.R1. Séptima revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico, Socio Cultural y Económico productivo para la observación de datos; en el componente Biofísico se utilizó el programa Arcgis para la actualización de mapas de la información facilitada del GAD Provincial del Carchi.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA	100%	
A13.OE2.R1. Séptima revisión de avances por componentes del PDOT: Asentamientos humanos, Viabilidad, Conectividad y Energía y Político Institucional Participación ciudadana para la observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA	100%	
A14.OE2.R1. Octava revisión de avances de los componentes: Biofísico, Sociocultural, Económico Productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad conectividad y Energía y Político Institucional y la verificación de datos correspondientes en las fuentes oficiales como son (INEC, SIN, Indicadores sociales), respectivas de cada componente. Del PDOT.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA	100%	
A15.OE2.R1. Reunión	Revisión de datos que	100%	



para la designación de tutor y observaciones respectivas de cada componente del PDOT.	estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA		
A.16.OE2.R1. Presentación de avances de cada componentes del PDOT: Biofísico, Sociocultural, Económico productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad Conectividad y Energía, y Político Institucional y Participación Ciudadana para verificación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA	100%	
A.17.OE2.R1. Reunión de trabajo con autoridades de la junta parroquial Pioter para solicitar información de la actualización del documento: conjuntamente con la magister Sandra Ramos y los estudiantes para la búsqueda de información que sirva como bases para la actualización del PDOT.	Reunión de trabajo para pedir información para actualizar los componentes del PDOT	100%	
A18.OE2.R1. Aplicación de la encuesta para recolección de información a los ciudadanos de la parroquia con el objetivo de recabar información de cada componente que contribuya a su actualización del PDOT.	Se aplicó la encuesta para obtener datos reales para actualizar los componentes del PDOT, además se hizo firmar un registro de beneficiarios	100%	
A19.OE2.R1. Análisis y tabulación de datos: de la encuesta realizada se obtuvo información general de cada uno de los componentes para lo cual se sintetizo la información la misma que ayudara a la actualización del PDOT.	Se tabulo los datos y se hizo el respectivo análisis para cada componente y pode actualizarlo	100%	
A1.OE3.R1. Reunión de trabajo con los presidentes		0%	



<p>de Junta de Agua Potable y Junta de Riego de Pioter y ciudadanía en general: conjuntamente con la Magister Sandra Ramos y los estudiantes para la búsqueda de información que sirva como bases para la actualización del PDOT.</p>			
<p>A2.OE3.R1. Reunión de trabajo y discusión de resultados encontrados para la actualización de cada componente del PDOT: con los resultados encontrados se puede determinar la información validada que será fructífera para la actualización de cada componente.</p>		0%	
<p>A3.OE3.R1. Visita técnica a las captaciones de agua de la parroquia de Pioter.</p>		0%	
<p>A.4.OE3.R1. Novena revisión por componentes de todos los componentes del PDOT, con la información recabada en Pioter: Biofísico: Sociocultural, Económico productivo: Asentamientos Humanos: Movilidad conectividad componente movilidad, energía y conectividad y red de riego. Político Institucional y Participación Ciudadana.</p>		0%	
<p>A.5. OE3.R1. Décima revisión por componente del PDOT, aplicado las observaciones y sugerencias de la Directora de vinculación de acuerdo a las observaciones los</p>		0%	





estudiantes realizan las correcciones a cada uno de los componentes.			
A6.OE3.R1. Última revisión por componentes del PDOT: Biofísico, Sociocultural y Económico Productivo se presentara los documentos.		0%	
A7.OE3.R1. Presentación de correcciones del componente Biofísico del PDOT, el estudiante encargado presentara las correcciones finales de su componente para su aprobación.		0%	
A8. OE3.R1. Presentación de correcciones de los componentes del PDO T: sociocultural y económico productivo los estudiantes encargado presentara las correcciones finales de su componente para su aprobación.		0%	
A9.OE3.R1. Última revisión por componentes del PDOT: Asentamientos humanos, Movilidad Conectividad y Energía y Político Institucional y Participación Ciudadana se presentara los documentos.		0%	
A10.OE3.R1. Presentación de correcciones de los componentes del PDOT: Asentamientos humanos el estudiante encargado presentara las correcciones finales de su componente para su aprobación.		0%	
A11.OE3.R1. Presentación de correcciones de los componentes del PDOT: movilidad conectividad y		0%	



energía y político institucional y participación ciudadana los estudiantes encargado presentara las correcciones finales de su componente para su aprobación			
A.12.OE3.R1. Creación de láminas power point para la socialización los estudiantes conjuntamente con la MSc. Sandra Ramos coordinadora de vinculación para la elaboración del material necesario para la socialización del proyecto con las autoridades y la población de la parroquia de Pioter.		0%	
A.13.OE3.R1. Unificación y presentación del documento final a ser presentado en el GAD de Pioter.		0%	
A14.OE3.R1. Socialización y entrega formal del PDOT actualizado a la parroquia de Pioter.		0%	
A15.OE3.R1. Visita a las autoridades de Pioter para realizar la petición de documentos para informes de vinculación (acta de satisfacción y testimonio).		0%	
A16.OE3.R1. Reunión para revisar la documentación que se debe emitir a la dirección de vinculación: de acuerdo a la normativa que maneja el departamento de vinculación		0%	



los estudiantes conjuntamente con el encargado del proyecto de vinculación deberán entregar la documentación necesaria.			
A17.OE3.R1. Creación de documentación de respaldo del proyecto para entrega al departamento de vinculación (informes de planificación, actas de constancia, registro de actividades, registro de beneficiarios, oficios habitantes del proyecto, actas de satisfacción, PDOT actualizado, informes mensuales, informe de planificación, informe de seguimiento.		0%	
A18.OE3.R1. Entrega de toda la documentación correspondiente sobre el proyecto de vinculación a la Dirección de Vinculación de la universidad.		0%	



2.2. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	EJECUTADOS	% CUMPLIMIENTO $= (AP/AR) * 100$	OBSERVACIONES
A1.OE2.R1. Análisis de los lineamientos de la guía metodológica de la SENPLADES para la elaboración de PDOT.	R.A.2. Capacidad para analizar la información pública para la toma de decisiones oportuna y eficaz y en el marco de los intereses colectivos	100%	
A2.OE2.R1 Explicación para realizar el cuadro comparativo entre los lineamientos de la guía metodológica para la elaboración de PDOT de la SENPLADES y el PDOT del GAD Parroquial de Pioter.		100%	
A3.OE2.R1. Revisión del cuadro comparativo entre la guía metodológica y el PDOT a ser presentado en el GAD de Pioter sobre las debilidades encontradas de los componentes biofísicos, socioculturales y económicos productivos, asentamientos humanos, conectividad y político institucional y participación ciudadana.		100%	
A4.OE2.R1. Elaboración de presentaciones power point y del plan de trabajo por estudiante de acuerdo a las debilidades y dificultades encontradas		100%	
A5.OE2.R1. Revisión de las láminas power point y plan de trabajo por componente.		100%	
A6.OE2.R1. Reunión para la discusión de resultados y plan de trabajo por componente del PDOT.		100%	



<p>A7.OE2.R1. Reunión para la designación de tutor y observaciones por el nuevo director del proyecto, sobre los componentes Biofísico, Sociocultural, Económico productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad, Conectividad y Energía y Político Institucional.</p>	<p>R.A.2. Capacidad para analizar la información pública para la toma de decisiones oportuna y eficaz y en el marco de los intereses colectivos</p>	<p>100%</p>	
<p>A8.OE2.R1. Capacitación para la actualización de los seis componentes del PDOT recomendaciones para la búsqueda de información actualizada en páginas web de sitios oficiales de información.</p>		<p>100%</p>	
<p>A9.OE2.R1. Sexta revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico, Socio Cultural y Económico Productivo para la observación de datos y Entrega de materiales de oficina para la ejecución del proyecto.</p>		<p>100%</p>	
<p>A10.OE2.R1. Sexta revisión de avances por componente del PDOT: Asentamientos Humanos, Viabilidad, Conectividad y Energía y Político Institucional Participación Ciudadana para la observación de datos.</p>		<p>100%</p>	
<p>A11.OE2.R1. Elaboración de oficio para la obtención de información actualizada de los componentes Biofísico, Sociocultural, Económico Productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad Conectividad y Energía y Político Institucional. Para realizarse al GAD Provincial del Carchi.</p>		<p>100%</p>	



<p>A12.OE2.R1. Séptima revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico, Socio Cultural y Económico productivo para la observación de datos; en el componente Biofísico se utilizó el programa Arcgis para la actualización de mapas de la información facilitada del GAD Provincial del Carchi.</p>	<p>R.A.2. Capacidad para analizar la información pública para la toma de</p>	<p>100%</p>	
<p>A13.OE2.R1. Séptima revisión de avances por componentes del PDOT: Asentamientos humanos, Viabilidad, Conectividad y Energía y Político Institucional Participación ciudadana para la observación de datos.</p>	<p>decisiones oportuna y eficaz y en el marco de los intereses colectivos</p>	<p>100%</p>	
<p>A14.OE2.R1. Octava revisión de avances de los componentes: Biofísico, Sociocultural, Económico Productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad conectividad y Energía y Político Institucional y la verificación de datos correspondientes en las fuentes oficiales como son (INEC, SIN, Indicadores sociales), respectivas de cada componente. Del PDOT.</p>	<p>R.A.2. Capacidad para analizar la información pública para la toma de decisiones oportuna y eficaz y en el marco de</p>	<p>100%</p>	
<p>A15.OE2.R1. Reunión para la designación de tutor y observaciones respectivas de cada componente del PDOT.</p>	<p>los intereses colectivos</p>	<p>100%</p>	
<p>A.16.OE2.R1. Presentación de avances de cada componente del PDOT: Biofísico, Sociocultural, Económico productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad Conectividad y Energía, y Político Institucional y Participación Ciudadana para verificación de datos.</p>		<p>100%</p>	



<p>A.17.OE2.R1. Reunión de trabajo con autoridades de la junta parroquial Pioter para solicitar información de la actualización del documento: conjuntamente con la magister Sandra Ramos y los estudiantes para la búsqueda de información que sirva como bases para la actualización del PDOT.</p>		<p>100%</p>	
<p>A18.OE2.R1. Aplicación de la encuesta para recolección de información a los ciudadanos de la parroquia con el objetivo de recabar información de cada componente que contribuya a su actualización del PDOT.</p>	<p>R.A.2. Capacidad para analizar la información pública para la toma de decisiones oportuna y eficaz y en el marco</p>	<p>100%</p>	
<p>A19.OE2.R1. Análisis y tabulación de datos: de la encuesta realizada se obtuvo información general de cada uno de los componentes para lo cual se sintetizó la información la misma que ayudara a la actualización del PDOT.</p>	<p>de los intereses colectivos</p>	<p>100%</p>	



2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
RUBRO (Considerar fechas de adquisición de bienes)	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG)*100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES (Montos no utilizados y sus motivos y observaciones en general)
Papel bond	8,79	UPEC	8,79	$(8,79/8,79)*100= 100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Pastas plásticas para anillados	1,49	UPEC	1,49	$(1,486/1,486)*100= 100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Esferos	1,02	UPEC	1,02	$(1,023/1,023)*100= 100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Carpetas membretadas	9,20	UPEC	9,20	$(9,20/9,20)*100= 100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Marcador tiza líquida	8,73	UPEC	8,73	$(8,733/8,733)*100= 100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Papel periódico	20,00	UPEC	20,00	$(20/20)*100= 100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Copias	30,00	UPEC	30,00	$(30/30)*100= 100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Sub total segunda etapa	79,23		79,23		0	



III. OBSERVACIONES.

En esta etapa se cumplió el segundo objetivo específico del proyecto de vinculación se ha verificado conjuntamente con el tutor para ver si se cumple con los lineamientos de la guía metodológica de la SENPLADES y además constatar los datos en fuentes oficiales para la actualización del documento y elaboración de oficios para solicitar información a entidades públicas para la actualización del PDOT, además la aplicación de encuestas para recolectar datos para la tabulación de resultados, además se cumplió con el segundo resultados de aprendizaje que es analizar la información para tomar decisiones.

IV. RECOMENDACIONES.

Es recomendable seguir los lineamientos que pide la guía metodológica para la elaboración de PDOT son esenciales para tener un trabajo eficaz y así poder obtener una actualización de acuerdo a la normativa.


V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

Elaborado por:

Nombre/ Msc. Diego Almeida
CI. 0401031281
CARGO: DIRECTOR(A) DEL PROYECTO




Revisado por:



 Nombre: Msc. Diego Almeida
 CI: 0401031281
 CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN DE CARRERA



VI. ANEXOS


 Nombre: Guillermo Jácome
 CI: 0401431853
 CARGO: RESPONSABLE UNIDAD DE PROYECTOS VINCULACIÓN DVS-UPEC

Aprobado por:


 Nombre: Msc. Sofia Zapata
 CI: 1716369051
 CARGO: DIRECTORA DE LA CARRERA




 Nombre: Msc. Luis García
 CI: 0400923330
 CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - UPEC





VI. ANEXOS

Verificación de los avances para la actualización del PDOT



Socialización de los resultados encontrados de cada componente acerca del PDOT a los habitantes de la parroquia de Pioter





Entrega del PDOT actualizado al Presidente de la Junta Parroquial de Pioter



FASE 3. M1

TERCER

INFORME DE

EJECUCIÓN,

MONITOREO Y

SEGUIMIENTO

0000077



	UPEC-P07-S1-FT02 INFORME DE AVANCE DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE VINCULACIÓN	
---	---	---

I. INFORMACIÓN GENERAL.

Fecha: 20/06/2019 **Nº de Informe:** 3

1.1. DATOS GENERALES

Programa al que pertenece: Desarrollo Local

Nombre del proyecto: Análisis del Plan de Ordenamiento Territorial del GAD Pioter

Entidad:	Entidad Cooperante
UPEC	GAD Parroquial de Pioter

Facultad (es) / Unidad Académica	Carrera (s)
Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial	Administración Pública

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

O.G. Realizar un abordaje integral del GAD Parroquial de Pioter de la Provincia del Carchi a fin de potenciar procesos de participación ciudadana, fortaleciendo las organizaciones sociales que hacen vida dentro de cada espacio territorial de la parroquia, mediante la transferencia de tecnologías de formación, intercambio de saberes, uso de metodologías específicas y adecuadas para que los grupos sociales intervengan en el proceso de definición, planificación y ejecución de los PDOT.

OE1. Realizar un levantamiento técnico de información de manera conjunta con el GAD Parroquial a fin de establecer mediante diferentes metodologías, la coherencia entre el PDOT y las instancias de planificación Cantonal, Provincial y Territorial.





OE2 Definir y aplicar metodologías para la transferencia de conocimiento a través de la formación e intercambio de saberes con las organizaciones sociales, desarrollando un proceso de participación ciudadana y sus organizaciones en el proceso, planificación y ejecución del PDOT.

OE3. Aplicar en espacios dispuestos para tal fin, la transferencia de tecnologías sobre la priorización de necesidades colectivas, proyectos comunitarios, legislación sobre procesos participativos y autogestión de servicios públicos.

II. EJECUCIÓN			
2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	EJECUTADAS (RESULTADOS)	% CUMPLIMIENTO = (AP/AR)*100	OBSERVACIONES
A1.OE1.R. Reunión con autoridades del GAD parroquial del PIOTER para tratar acuerdos sobre el proyecto de vinculación Análisis del Plan de Ordenamiento Territorial.	Se hizo conocer las actividades a realizarse para la actualización del PDOT de Pioter	100 %	
A2.OE1.R1.Recibimiento del Plan de Ordenamiento Territorial de parte de las autoridades de la parroquia del PIOTER.	Entrega del PDOT por parte de las autoridades a Director de vinculación y estudiantes del proyecto	100%	
A3.OE1.R1. Capacitación sobre la metodología análisis para cada componente: Biofísico, Sociocultural, Económico productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad conectividad y energía y político institucional.	Inducción sobre los lineamientos a seguir para la actualización de cada componente del PDOT	100 %	
A4.OE1 R1. Análisis de los componentes del PDOT: Biofísico, Sociocultural, Económico productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad conectividad y energía y político institucional.	Contenidos de cada compone y en que fuentes de información consultar para la actualización.	100 %	





<p>A5.OE1.R1. Distribución de los seis componentes del PDOT a los estudiantes que van a realizar la actualización del documento.</p>	<p>Distribución a cargo del director del proyecto de vinculación los seis componentes a los estudiantes para su actualización</p>	<p>100 %</p>	
<p>A6.OE1.R1. Primera revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico y Sociocultural para observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE, SUIA.</p>	<p>100 %</p>	
<p>A7.OE1.R1. Primera revisión de avances por componente del PDOT: Económico Productivo y Asentamientos humanos para observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE, SUIA.</p>	<p>100 %</p>	
<p>A8.OE1.R1. Primera revisión de avances por componente del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE, SUIA.</p>	<p>100 %</p>	
<p>A9.OE1.R1. Segunda revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico y Sociocultural para observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE, SUIA.</p>	<p>100 %</p>	
<p>A10.OE1.R1. Segunda revisión de avances por componente del PDOT: Económico Productivo y Asentamientos humanos para observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE, SUIA.</p>	<p>100 %</p>	
<p>A11.OE1.R1. Segunda revisión de avances por componente del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN,</p>	<p>100%</p>	



Participación Ciudadana para observación de datos.	SIISE. SUIA.		
A12.OE1.R1. Tercera revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico y Sociocultural para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA.	100%	
A13.OE1.R1. Tercera revisión de avances por componente del PDOT: Económico Productivo y Asentamientos Humanos para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA.	100%	
A14.OE1.R1. Tercera revisión de avances por componentes del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA.	100%	
A15.OE1.R1. Cuarta revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico y Sociocultural para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA.	100%	
A16.OE1.R1. Cuarta revisión de avances por componentes del PDOT: Económico Productivo y Asentamientos Humanos para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA.	100%	
A17.OE1.R1. Cuarta revisión de avances por componentes del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA.	100%	





<p>A18.OE1.R1. Quinta revisión de avances por componentes del PDOT: Económico Productivo y Asentamientos Humanos para observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUJA.</p>	<p>100%</p>	
<p>A19.OE1.R1. Quinta revisión de avances por componentes del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUJA.</p>	<p>100%</p>	
<p>A.20.OE1.R1. Quinta revisión de avances por componentes del PDOT: Movilidad, Energía y Conectividad y Político Institucional y Participación Ciudadana para observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUJA.</p>	<p>100%</p>	
<p>A1.OE2.R1. Análisis de los lineamientos de la guía metodológica de la SENPLADES para la elaboración de PDOT.</p>	<p>Inducción para la actualización del PDOT siguiendo los pasos de la guía metodológica de la SENPLADES</p>	<p>100%</p>	
<p>A2.OE2.R1 Explicación para realizar el cuadro comparativo entre los lineamientos de la guía metodológica para la elaboración de PDOT de la SENPLADES y el PDOT del GAD Parroquial de Pioter.</p>	<p>Metodología para encontrar debilidades en el PDOT de Pioter comparando con los lineamientos</p>	<p>100%</p>	
<p>A3.OE2.R1. Revisión del cuadro comparativo entre la guía metodológica y el PDOT a ser presentado en el GAD de Pioter sobre las debilidades encontradas de los componentes biofisicos, socioculturales y económicos productivos, asentamientos</p>	<p>Observaciones del cuadro comparativo de todos los componentes del PDOT: biofisicos, socioculturales y económicos productivos, asentamientos</p>	<p>100%</p>	



humanos, conectividad y político institucional y participación ciudadana.	humanos, conectividad y político institucional y participación ciudadana.		
A4.OE2.R1. Elaboración de presentaciones power point y del plan de trabajo por estudiante de acuerdo a las debilidades y dificultades encontradas	Elaboración de diapositivas en power point y plan de trabajo de cada componente.	100%	
A5.OE2.R1. Revisión de las láminas power point y plan de trabajo por componente.	Revisión de dispositivos y plan de trabajo	100%	
A6.OE2.R1. Reunión para la discusión de resultados y plan de trabajo por componente del PDOT.	Verificación de datos en fuentes oficiales que estén acorde a la parroquia y plan de trabajo	100%	
A7.OE2.R1. Reunión para la designación de tutor y observaciones por el nuevo director del proyecto, sobre los componentes Biofísico, Sociocultural, Económico productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad, Conectividad y Energía y Político Institucional.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA.	100%	
A8.OE2.R1. Capacitación para la actualización de los seis componentes del PDOT recomendaciones para la búsqueda de información actualizada en páginas web de sitios oficiales de información.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA	100%	



<p>A9.OE2.R1. Sexta revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico, Socio Cultural y Económico Productivo para la observación de datos y Entrega de materiales de oficina para la ejecución del proyecto.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE, SUJA</p>	<p>100%</p>	<p>INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PDOT: ASENTAMIENTOS HUMANOS, VIABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA Y POLÍTICO INSTITUCIONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA OBSERVACIÓN DE DATOS.</p>
<p>A10.OE2.R1. Sexta revisión de avances por componente del PDOT: Asentamientos Humanos, Viabilidad, Conectividad y Energía y Político Institucional Participación Ciudadana para la observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE, SUJA</p>	<p>100%</p>	<p>INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PDOT: ASENTAMIENTOS HUMANOS, VIABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA Y POLÍTICO INSTITUCIONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA OBSERVACIÓN DE DATOS.</p>
<p>A11.OE2.R1. Elaboración de oficio para la obtención de información actualizada de los componentes Biofísico, Sociocultural, Económico Productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad Conectividad y Energía y Político Institucional. Para realizarse al GAD Provincial del Carchi.</p>	<p>Elaboración de oficios para solicitar información de cada componente del PDOT</p>	<p>100%</p>	<p>INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PDOT: ASENTAMIENTOS HUMANOS, VIABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA Y POLÍTICO INSTITUCIONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA OBSERVACIÓN DE DATOS.</p>
<p>A12.OE2.R1. Séptima revisión de avances por componentes del PDOT: Biofísico, Socio Cultural y Económico productivo para la observación de datos; en el componente Biofísico se utilizó el programa Arcgis para la actualización de mapas de la información facilitada del GAD Provincial del Carchi.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE, SUJA</p>	<p>100%</p>	<p>INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PDOT: ASENTAMIENTOS HUMANOS, VIABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA Y POLÍTICO INSTITUCIONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA OBSERVACIÓN DE DATOS.</p>
<p>A13.OE2.R1. Séptima revisión de avances por componentes del PDOT: Asentamientos humanos, Viabilidad, Conectividad y Energía y Político Institucional Participación ciudadana para la observación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE, SUJA</p>	<p>100%</p>	<p>INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL PDOT: ASENTAMIENTOS HUMANOS, VIABILIDAD, CONECTIVIDAD Y ENERGÍA Y POLÍTICO INSTITUCIONAL PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA OBSERVACIÓN DE DATOS.</p>



<p>A14.OE2.R1. Octava revisión de avances de los componentes: Biofísico, Sociocultural, Económico Productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad conectividad y Energía y Político Institucional y la verificación de datos correspondientes en las fuentes oficiales como son (INEC, SIN, Indicadores sociales). respectivas de cada componente. Del PDOT.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA</p>	<p>100%</p>	
<p>A15.OE2.R1. Reunión para la designación de tutor y observaciones respectivas de cada componente del PDOT.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA</p>	<p>100%</p>	
<p>A. 16.OE2.R1. Presentación de avances de cada componentes del PDOT: Biofísico, Sociocultural, Económico productivo, Asentamientos Humanos, Movilidad Conectividad y Energía, y Político Institucional y Participación Ciudadana para verificación de datos.</p>	<p>Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA</p>	<p>100%</p>	
<p>A.17.OE2.R1. Reunión de trabajo con autoridades de la junta parroquial Pioter para solicitar información de la actualización del documento: conjuntamente con la magister Sandra Ramos y los estudiantes para la búsqueda de información que sirva como bases para la actualización del PDOT.</p>	<p>Reunión de trabajo para pedir información para actualizar los componentes del PDOT</p>	<p>100%</p>	
<p>A18.OE2.R1. Aplicación de la encuesta para recolección de información a los ciudadanos de la parroquia con el objetivo de recabar información de cada</p>	<p>Se aplicó la encuesta para obtener datos reales para actualizar los componentes del PDOT, además se hizo</p>	<p>100%</p>	



componente que contribuya a su actualización del PDOT.	firmar un registro de beneficiarios		
A19.OE2.R1. Análisis y tabulación de datos: de la encuesta realizada se obtuvo información general de cada uno de los componentes para lo cual se sintetizó la información la misma que ayudara a la actualización del PDOT.	Se tabuló los datos y se hizo el respectivo análisis para cada componente y puede actualizarse	100%	
A1.OE3.R1. Reunión de trabajo con los presidentes de Junta de Agua Potable y Junta de Riego de Pioter y ciudadanía en general: conjuntamente con la Magister Sandra Ramos y los estudiantes para la búsqueda de información que sirva como bases para la actualización del PDOT.	Reunión de trabajo para buscar información para la actualización del PDOT	100%	
A2.OE3.R1. Reunión de trabajo y discusión de resultados encontrados para la actualización de cada componente del PDOT: con los resultados encontrados se puede determinar la información validada que será fructífera para la actualización de cada componente.	Reunión de trabajo para verificación de resultados para la actualización del PDOT	100%	
A3.OE3.R1. Visita técnica a las captaciones de agua de la parroquia de Pioter.	Visita a las Captaciones de agua	100%	
A.4.OE3.R1. Novena revisión por componentes de todos los componentes del PDOT, con la información recabada en Pioter. Biofísico: Sociocultural, Económico productivo: Asentamientos Humanos: Movilidad conectividad componente	Revisión de datos como tenencia de vivienda, relieve clima, PEA, migraciones COOTAD, Vías de acceso a la parroquia que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUJA	95%	Falta investigar información que esté acorde a la parroquia



movilidad, energía y conectividad y red de riego. Político Institucional y Participación Ciudadana.			
A.5.OE3.R1. Décima revisión por componente del PDOT, aplicado las observaciones y sugerencias de la Directora de vinculación de acuerdo a las observaciones los estudiantes realizan las correcciones a cada uno de los componentes.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA	90%	Falta procesar datos para la verificación de resultados
A6.OE3.R1. Última revisión por componentes del PDOT: Biofísico, Sociocultural y Económico Productivo se presentara los documentos.	Revisión de datos que estén acorde a la parroquia en las fuentes oficiales de consulta INEC, SIN, SIISE. SUIA	100%	
A7.OE3.R1. Presentación de correcciones del componente Biofísico del PDOT, el estudiante encargado presentara las correcciones finales de su componente para su aprobación.	Revisión de datos para su aprobación	100%	
A8.OE3.R1. Presentación de correcciones de los componentes del PDO T: sociocultural y económico productivo los estudiantes encargado presentara las correcciones finales de su componente para su aprobación.	Revisión de datos para su aprobación	100%	
A9.OE3.R1. Última revisión por componentes del PDOT: Asentamientos humanos, Movilidad Conectividad y Energía y Político Institucional y Participación Ciudadana se presentara los documentos.	Revisión de datos para su aprobación	100%	



<p>A10.OE3.R1. Presentación de correcciones de los componentes del PDOT: Asentamientos humanos el estudiante encargado presentará las correcciones finales de su componente para su aprobación.</p>	<p>Revisión de datos para su aprobación</p>	<p>100%</p>	
<p>A11.OE3.R1. Presentación de correcciones de los componentes del PDOT: movilidad conectividad y energía y político institucional y participación ciudadana los estudiantes encargado presentará las correcciones finales de su componente para su aprobación.</p>	<p>Revisión de datos para su aprobación</p>	<p>100%</p>	
<p>A.12.OE3.R1. Creación de láminas power point para la socialización los estudiantes conjuntamente con la MSc. Sandra Ramos coordinadora de vinculación para la elaboración del material necesario para la socialización del proyecto con las autoridades y la población de la parroquia de Pioter.</p>	<p>Creación de diapositivas para socialización de los resultados encontrados de cada componente del PDOT</p>	<p>100%</p>	
<p>A.13.OE3.R1. Unificación y presentación del documento final a ser presentado en el GAD de Pioter.</p>	<p>Documento para ser presentado al GAD de Pioter</p>	<p>100%</p>	
<p>A14.OE3.R1. Socialización y entrega formal del PDOT actualizado a la parroquia de Pioter.</p>	<p>Socialización de los resultados encontrados y entrega del documento a las autoridades del GAD y ciudadanía en general</p>	<p>100%</p>	
<p>A15.OE3.R1. Visita a las autoridades de Pioter para realizar la petición de documentos para informes de vinculación (acta de satisfacción y testimonio).</p>	<p>Visita para solicitud de documentos para el proyecto de vinculación</p>	<p>80%</p>	<p>Todavía no se obtiene la información completa</p>



<p>A16.OE3.R1. Reunión para revisar la documentación que se debe emitir a la dirección de vinculación; de acuerdo a la normativa que maneja el departamento de vinculación los estudiantes conjuntamente con el encargado del proyecto de vinculación deberán entregar la documentación necesaria.</p>	<p>Reunión de trabajo para elaborar informes del proyecto de vinculación</p>	<p>75%</p>	<p>Todavía no se termina de hacer todos los requisitos que piden en la Dirección de vinculación</p>
<p>A17.OE3.R1. Creación de documentación de respaldo del proyecto para entrega al departamento de vinculación (informes de planificación, actas de constancia, registro de actividades, registro de beneficiarios, oficios habitantes del proyecto, actas de satisfacción, PDOT actualizado, informes mensuales, informe de planificación, informe de seguimiento.</p>	<p>Reunión de trabajo para elaborar informes del proyecto de vinculación</p>	<p>80%</p>	<p>Falta terminar algunos documentos que pide la Dirección de Vinculación</p>
<p>A18.OE3.R1. Entrega de toda la documentación correspondiente sobre el proyecto de vinculación a la Dirección de Vinculación de la universidad.</p>	<p>Toda la documentación se entregó de acuerdo a los requisitos de la Dirección de vinculación</p>	<p>0%</p>	

2.2. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	EJECUTADOS	% CUMPLIMIENTO = (AP/AR)*100	OBSERVACIONES
<p>A1 OE3 R1. Reunión de trabajo con los presidentes de Junta de Agua Potable y Junta de Riego de Pioteer y ciudadanía en general; conjuntamente con la Magister Sandra Ramos y los estudiantes para la búsqueda de información que sirva como bases para la actualización del PDOT.</p>	<p>R.A.3. Capacidad para planificar las actividades gubernamentales, con miras hacia la eficiencia y eficacia en las acciones que se dependen del</p>	<p>100%</p>	



<p>A2.OE3.R1. Reunión de trabajo y discusión de resultados encontrados para la actualización de cada componente del PDOT: con los resultados encontrados se puede determinar la información validada que será fructífera para la actualización de cada componente.</p>	<p>ámbito público desde la perspectiva social.</p>	<p>100%</p>	<p>...</p>
<p>A3.OE3.R1. Visita técnica a las captaciones de agua de la parroquia de Pieter..</p>		<p>100%</p>	<p>...</p>
<p>A.4.OE3.R1. Novena revisión por componentes de todos los componentes del PDOT, con la información recabada en Pieter: Biofisico: Sociocultural, Económico productivo: Asentamientos Humanos: Movilidad conectividad componente movilidad, energía y conectividad y red de riego. Político Institucional y Participación Ciudadana.</p>		<p>100%</p>	<p>...</p>
<p>A.5.OE3.R1. Décima revisión por componente del PDOT, aplicado las observaciones y sugerencias de la Directora de vinculación de acuerdo a las observaciones los estudiantes realizan las correcciones a cada uno de los componentes.</p>	<p>R.A.3. Capacidad para planificar las actividades gubernamentales, con miras hacia la eficiencia y eficacia en las acciones que se dependen del ámbito público desde la perspectiva social.</p>	<p>100%</p>	<p>...</p>
<p>A6.OE3.R1. Última revisión por componentes del PDOT: Biofisico, Sociocultural y Económico Productivo se presentara los documentos.</p>		<p>100%</p>	<p>...</p>



<p>A7.OE3.R1. Presentación de correcciones del componente Biofísico del PDOT, el estudiante encargado presentara las correcciones finales de su componente para su aprobación.</p>		<p>100%</p>	
<p>A8.OE3.R1. Presentación de correcciones de los componentes del PDO T: sociocultural y económico productivo los estudiantes encargado presentara las correcciones finales de su componente para su aprobación.</p>		<p>100%</p>	
<p>A9.OE3.R1. Última revisión por componentes del PDOT: Asentamientos humanos, Movilidad Conectividad y Energía y Político Institucional y Participación Ciudadana se presentara los documentos.</p>	<p>R.A.3. Capacidad para planificar las actividades gubernamentales, con miras hacia la eficiencia y eficacia en las acciones que se dependen del ámbito público desde la perspectiva social.</p>	<p>100%</p>	
<p>A10.OE3.R1. Presentación de correcciones de los componentes del PDOT: Asentamientos humanos el estudiante encargado presentara las correcciones finales de su componente para su aprobación.</p>		<p>100%</p>	
<p>A11.OE3.R1. Presentación de correcciones de los componentes del PDOT: movilidad conectividad y energía y político institucional y participación ciudadana los estudiantes encargado presentara las correcciones finales de su componente para su aprobación.</p>	<p>R.A.3. Capacidad para planificar las actividades gubernamentales, con miras hacia la eficiencia y eficacia en las acciones que se dependen del</p>	<p>100%</p>	



<p>A.12.OE3.R1. Creación de láminas power point para la socialización los estudiantes conjuntamente con la MSc. Sandra Ramos coordinadora de vinculación para la elaboración del material necesario para la socialización del proyecto con las autoridades y la población de la parroquia de Pioter.</p>	<p>ámbito público desde la perspectiva social.</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizó la socialización del proyecto con las autoridades y la población de la parroquia de Pioter.</p>
<p>A.13.OE3.R1. Unificación y presentación del documento final a ser presentado en el GAD de Pioter.</p>		<p>100%</p>	<p>Se unificó y presentó el documento final en el GAD de Pioter.</p>
<p>A14.OE3.R1. Socialización y entrega formal del PDOT actualizado a la parroquia de Pioter.</p>		<p>100%</p>	<p>Se socializó y entregó formalmente el PDOT actualizado a la parroquia de Pioter.</p>

<p>A15.OE3.R1. Visita a las autoridades de Pioter para realizar la petición de documentos para informes de vinculación (acta de satisfacción y testimonio).</p>	<p>R.A.3. Capacidad para planificar las actividades gubernamentales, con miras hacia la eficiencia y eficacia en las acciones que se dependen del ámbito público desde la perspectiva social.</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizó la visita a las autoridades de Pioter para solicitar los documentos necesarios.</p>
<p>A16.OE3.R1. Reunión para revisar la documentación que se debe emitir a la dirección de vinculación; de acuerdo a la normativa que maneja el departamento de vinculación los estudiantes conjuntamente con el encargado del proyecto de vinculación deberán entregar la documentación necesaria.</p>		<p>75%</p>	<p>Todavía no se termina de hacer todos los requisitos que piden en la Dirección de vinculación</p>



<p>A17.OE3.R1. Creación de documentación de respaldo del proyecto para entrega al departamento de vinculación (informes de planificación, actas de constancia, registro de actividades, registro de beneficiarios, oficios habitantes del proyecto, A16.OE3.R1 Actas de satisfacción, PDOT actualizado, informes mensuales, informe de planificación, informe de seguimiento.,</p>		<p>80%</p>	<p>Falta terminar algunos documentos que pide la Dirección de Vinculación</p>
<p>A18.OE3.R1. Entrega de toda la documentación correspondiente sobre el proyecto de vinculación a la Dirección de Vinculación de la universidad.</p>		<p>0%</p>	





2.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
RUBRO (Considerar fechas de adquisición de bienes)	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (E.J/PROG)*100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES (Montos no utilizados y sus motivos y observaciones en general)
Papel bond	8,79	UPEC	8,79	$(8,79/8,79)*100= 100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Pastas plásticas para anillados	0,75	UPEC	0,75	$(0,07461/0,07461)*100= 100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Esferos	0,68	UPEC	0,68	$(0,0682/0,0682)*100= 100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Marcador tiza líquida	8,73	UPEC	8,73	$(8,733/8,733)*100= 100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Papel periódico	10,00	UPEC	10,00	$(10/10)*100= 100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Copias	20,00	UPEC	20,00	$(20/20)*100= 100\%$	0	El presupuesto se ejecutó de acuerdo a las actividades planificadas
Sub total tercera etapa	48,95		48,95		0	

Nombre Mac Sandra Ramos
 CI 106750760
 CARGO DIRECTOR(A) DEL PROYECTO



III. OBSERVACIONES.

En esta etapa se cumplió el tercer objetivo específico, se trabajó conjuntamente los estudiantes de vinculación de la UPEC con el GAD parroquial de Pioter y ciudadana nos permitió obtener una actualización del documento en beneficio de la parroquia que se puede tomar como partida para actualizaciones posteriores, así como la respectiva socialización y entrega del documento de los resultados obtenidos por componente a los miembros de la Junta Parroquial y ciudadanía en general, además también se cumplió con el resultado de aprendizaje tres que era planificar actividades con miras a la eficiencia y eficacia de nuestros objetivos.

IV. RECOMENDACIONES.

Se recomienda obtener la información en sitios oficiales ya que a permitido obtener la actualización del PDOT de Pioter para que se generar a los beneficiarios proyectos que estén acorde a la realidad de la parroquia para que tengan mejores condiciones de vida de sus habitantes.

V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

Elaborado por:

Nombre: Msc. Sandra Ramos

CI: 1001720760


CARGO: DIRECTOR(A) DEL PROYECTO

Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulacón - Carchi - Ecuador







Revisado por:


Nombre: Msc. Diego Almeida
CI: 0401031281
CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN DE CARRERA




Nombre: Eduardo Rubio
CI: 0401159009
CARGO: RESPONSABLE UNIDAD DE PROYECTOS VINCULACIÓN DVS-UPEC

Aprobado por:


Nombre: Msc. Javier Villarreal
CI: 0401200241
CARGO: DIRECTOR DE LA CARRERA DE LA CARRERA




Nombre: Msc. Luis García
CI: 0400923330
CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD – UPEC



0110087




VI. ANEXOS.

Reunión de trabajo para pedir información para la actualización del PDOT en la Junta Parroquial de Pioter



Encuesta aplicada a los habitantes de Pioter para la actualización de Datos





Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



0000088