

F3.M1

**EJECUCIÓN, MONITOREO Y
SEGUIMIENTO**



**UPEC-P07-S1-FT02
INFORME DE AVANCE DE
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE
VINCULACIÓN**



I. INFORMACIÓN GENERAL.

Fecha: 15-12-2018

N° de Informe: 1

1.1. DATOS GENERALES

Programa al que pertenece: Desarrollo local

Nombre del proyecto: Plan de desarrollo turístico para la Parroquia de Monte Olivo

Entidad:

Entidad Cooperante: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Monte Olivo

Universidad
Politécnica
Estatad del Carchi
UPEC

Facultad de
Industrias
Agropecuarias y
Ciencias
Ambientales.

Carrera de Turismo y Ecoturismo

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO (Con referencia a los objetivos planteados en el formato de presentación del proyecto)

Elaborar el plan de desarrollo turístico para el impulso del turismo rural como alternativa de desarrollo de los habitantes de la parroquia Monte Olivo, cantón Bolívar, provincia del Carchi.

OE1. Realizar el inventario y la jerarquización de los recursos naturales y culturales con potencialidad turística de la parroquia.

OE2. Identificar la estructura organizativa pública y privada local de la parroquia vinculada con la administración social y turística.

OE3. Definir estrategias de desarrollo turístico acorde a las potencialidades de los recursos inventariados.





II. EJECUCIÓN			
2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	EJECUTADAS (RESULTADOS)	% CUMPLIMIENTO =(AP/AR)*100	OBSERVACIONES
A1R1OE1. Identificación de comunidades participantes del proyecto	Las comunidades identificadas que se integran al proyecto son: El Manzanal, Pueblo Nuevo, El Aguate, Palmar Grande, El Motilón, Raigrás y Monte Olivo.	100%	Se cumplió con lo planificado.
A2R1OE1. Reunión con miembros de GAD parroquial para definir cronograma de visitas	Se determinó las fechas para visitar las diferentes comunidades y sus respectivos recursos.	100%	Se cumplió con lo planificado.
A3R1OE1. Actividad de campo. Visita a la Laguna de las Garzas para levantar fichas	Se determinó los puntos con el GPS y el levantamiento de la ficha técnica de la laguna de las Garzas.	100%	Se cumplió con lo planificado.
A4R1OE1. Actividad de campo. Recolección de información en comunidad El Aguacate	Se trabajó conjuntamente con las autoridades y algunas personas de la localidad que brindaron la información que requerida.	100%	Se cumplió con lo planificado.
A1R1OE2. Diagnóstico de organizaciones sociales de la parroquia Monte Olivo	Se determinaron todas las organizaciones sociales que existen en la parroquia de Monte Olivo.	100%	Se cumplió con lo planificado.
A2R1OE2. Diagnóstico de Patrimonio Cultural Intangible	Se realizó el diagnóstico de los recursos culturales intangibles de las comunidades de la parroquia como: leyendas, cuentos,	100%	Se cumplió con lo planificado.



	mitos y tradición oral.		
A3R1OE2. Diagnóstico de Patrimonio Cultural tangible.	Se realizó el diagnóstico de los recursos culturales tangibles como la gastronomía de las diferentes comunidades de la parroquia.	100%	Se cumplió con lo planificado.
A4R1OE2. Diagnóstico loma El Manzanal.	Se realizó un diagnóstico de los recursos con los que cuenta la comunidad el Manzanal.	100%	Se cumplió con lo planificado.
A1R1OE3. Revisión bibliográfica del informe final del proyecto		0%	Se ejecutara en el periodo determinado
A2R1OE3. Elaboración del informe final del proyecto		0%	Se ejecutara en el periodo determinado
A3R1OE3. Elaboración de la propuesta		0%	Se ejecutara en el periodo determinado

2.2. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RESULTADOS	% CUMPLIMIENTO =(AP/AR*100)	OBSERVACIONES
A1R1OE1. Identificación de comunidades participantes del proyecto	Identifica problemas del contexto turístico para la presentación de posibles soluciones.	100%	Se cumplió con lo planificado.
A2R1OE1. Reunión con miembros de GAD parroquial para definir cronograma de visitas	Aplica conocimientos para la planificación de productos turísticos.	100%	Se cumplió con lo planificado.
A3R1OE1. Actividad de campo. Visita a la Laguna de	Identifica problemas del contexto turístico	100%	Se cumplió con lo planificado.



las Garzas para levantar fichas	para la presentación de posibles soluciones.		
A4R1OE1. Actividad de campo. Recolección de información en la comunidad de Aguacate	Identifica problemas del contexto turístico para la presentación de posibles soluciones	100%	Se cumplió con lo planificado.
A1R1OE2. Diagnóstico de organizaciones sociales de la parroquia Monte Olivo	Identifica problemas del contexto turístico para la presentación de posibles soluciones	100%	Se cumplió con lo planificado.
A2R1OE2. Diagnóstico de Patrimonio Cultural Intangible	Identifica problemas del contexto turístico para la presentación de posibles soluciones	100%	Se cumplió con lo planificado.
A3R1OE2. Diagnóstico de Patrimonio Cultural tangible.	Identifica problemas del contexto turístico para la presentación de posibles soluciones	100%	Se cumplió con lo planificado.
A4R1OE2. Diagnóstico loma El Manzanal.	Identifica problemas del contexto turístico para la presentación de posibles soluciones	100%	Se cumplió con lo planificado.
A1R1OE3. Revisión bibliográfica del informe final del proyecto	Identifica problemas del contexto turístico para la presentación de posibles soluciones		



A2R1OE3. Elaboración del informe final del proyecto	Aplica conocimientos para la planificación de productos turísticos.		
A3R1OE3. Elaboración de la propuesta	Aplica conocimientos para la planificación de productos turísticos.		

2.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RUBRO (Considerar fechas de adquisición de bienes)	MONTO PRESUPU ESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG)* 100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES (Montos no utilizados y sus motivos y observaciones en general)
Impresiones	212	UPEC	172	81.13%	40	
Copias	87.54	UPEC	65.5	74.82%	22.04	
Materiales de oficina	58.38	UPEC	31.20	53.44%	27.18	
Horas Docente	7200.00	UPEC	2700.00	37,5%	4500	
Certificados	100.00	UPEC	0.00	0%	100	



III. OBSERVACIONES.

El proyecto tiene un avance del 75%. Hasta el momento se ha logrado identificar los recursos turísticos culturales y naturales, se ha diagnosticado los mismos, se levantaron fichas de inventario, se realizó la lista de chequeo de flora y fauna, para lo cual fue necesario visitar cada punto estratégico de cada comunidad perteneciente a la parroquia de Monte Olivo. Cabe mencionar que la fase diagnóstica está cumplida en su totalidad.

IV. RECOMENDACIONES.

Revisar el inventario, lista de chequeo de flora y fauna que sirvan como base de investigación para futuros proyectos turísticos y se logre el 100% de las actividades, así mismo los puntos GPS de los recursos turísticos para verificar si estos concuerdan con los mapas de sistemas de información geográfica (SIG).

V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

Elaborado por:

Nombre: MSc. Gustavo Lucero
CI: 0400515326
DIRECTOR DEL PROYECTO

Revisado por:

Nombre: MSc. Hada Solórzano
CI: 0912094208
COORDINADOR DE VINCULACIÓN CARRERA DE TURISMO



Nombre: Ing. Eduardo Rubio

CI: 0401159009

RESPONSABLE UNIDAD DE PROYECTOS VINCULACIÓN DVS-UPEC

Aprobado por:

Nombre: MSc. Marco Burbano

CI: 0401276910

DIRECTOR DE LA CARRERA DE TURISMO Y ECOTURISMO

Nombre: Msc. Luis García

CI: 0400923330

COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - UPEC





VI. ANEXOS.



Vista de la cabecera parroquial de Monte Olivo con su accidentada topografía



Flora propia del páramo a 3400msnm en la parroquia Monte Olivo




Elevaciones de la cordillera oriental con vegetación de páramo en la parroquia Monte Olivo



Bosque primario con frailejones de la cordillera oriental de Monte Olivo



Zona de campin en laguna de Las Garzas



Manantiales de agua que se forman en la cordillera oriental de la parroquia



	UPEC-P07-S1-FT02 INFORME DE AVANCE DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE VINCULACIÓN	
I. INFORMACIÓN GENERAL.		
Fecha: 15 -05-2019		N° de Informe: 2
1.1. DATOS GENERALES		
Programa al que pertenece: Desarrollo local		
Nombre del proyecto: Plan de desarrollo turístico para la Parroquia de Monte Olivo		
Entidad: Universidad Politécnica Estatad del Carchi UPEC	Entidad Cooperante: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Monte Olivo	
Facultad de Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales.	Carrera de Turismo y Ecoturismo	
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO (Con referencia a los objetivos planteados en el formato de presentación del proyecto)		
Elaborar el plan de desarrollo turístico para el impuso del turismo rural como alternativa de desarrollo de los habitantes de la parroquia Monte Olivo, cantón Bolívar, provincia del Carchi.		
OE1. Realizar el inventario y la jerarquización de los recursos naturales y culturales con potencialidad turística de la parroquia.		
OE2. Identificar la estructura organizativa pública y privada local de la parroquia vinculada con la administración social y turística.		
OE3. Definir estrategias de desarrollo turístico acorde a las potencialidades de los recursos inventariados.		



II. EJECUCIÓN			
2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	EJECUTADAS (RESULTADOS)	% CUMPLIMIENTO =(AP/AR)*100	OBSERVACIONES
A1R1OE1. Identificación de comunidades participantes del proyecto	Las comunidades identificadas que se integran al proyecto son: El Manzanal, Pueblo Nuevo, El Aguate, Palmar Grande, El Motilón, Raigrás y Monte Olivo.	100%	Se cumplió con lo planificado.
A2R1OE1. Reunión con miembros de GAD parroquial para definir cronograma de visitas	Se determinó las fechas para visitar las diferentes comunidades y sus respectivos recursos.	100%	Se cumplió con lo planificado.
A3R1OE1. Actividad de campo. Visita a la Laguna de las Garzas para levantar fichas	Se determinó los puntos con el GPS y el levantamiento de la ficha técnica de la laguna de las Garzas.	100%	Se cumplió con lo planificado.
A4R1OE1. Actividad de campo. Recolección de información en comunidad El Aguacate	Se trabajó conjuntamente con las autoridades y algunas personas de la localidad que brindaron la información que requerida.	100%	Se cumplió con lo planificado.
A1R1OE2. Diagnóstico de organizaciones sociales de la parroquia Monte Olivo	Se determinaron todas las organizaciones sociales que existen en la parroquia de Monte Olivo.	100%	Se cumplió con lo planificado.
A2R1OE2. Diagnóstico de Patrimonio Cultural Intangible	Se realizó el diagnóstico de los recursos culturales intangibles de las comunidades de la parroquia como: leyendas, cuentos,	100%	Se cumplió con lo planificado.



		mitos y tradición oral.		
A3R1OE2. Diagnóstico de Patrimonio Cultural tangible.		Se realizó el diagnóstico de los recursos culturales tangibles como la gastronomía de las diferentes comunidades de la parroquia.	100%	Se cumplió con lo planificado.
A4R1OE2. Diagnóstico loma El Manzanal.		Se realizó un diagnóstico de los recursos con los que cuenta la comunidad el Manzanal.	100%	Se cumplió con lo planificado.
A1R1OE3. Revisión bibliográfica del informe final del proyecto		Se revisan las teorías e investigaciones publicadas acerca del turismo y ecoturismo, para elaborar la fundamentación teórica	50%	Se cumplió con lo planificado
A2R1OE3. Elaboración del informe final del proyecto		De acuerdo a los formatos establecidos en la Dirección de Vinculación, se realiza el llenado de matrices y formas.	50%	Se cumplió con lo planificado
A3R1OE3. Elaboración de la propuesta		Con el diagnóstico de los recursos turísticos, se elabora el plan de desarrollo turístico que servirá para el impulso de esta actividad en la parroquia	50%	Se cumplió con lo planificado

2.2. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RESULTADOS	% CUMPLIMIENTO =(AP/AR*100)	OBSERVACIONES
A1R1OE1. Identificación de comunidades participantes del proyecto	Identifica problemas del contexto turístico para la presentación de posibles soluciones.	100%	Se cumplió con lo planificado.



A2R1OE1. Reunión con miembros de GAD parroquial para definir cronograma de visitas	Aplica conocimientos para la planificación de productos turísticos.	100%	Se cumplió con lo planificado.
A3R1OE1. Actividad de campo. Visita a la Laguna de las Garzas para levantar fichas	Identifica problemas del contexto turístico para la presentación de posibles soluciones.	100%	Se cumplió con lo planificado.
A4R1OE1. Actividad de campo. Recolección de información en comunidad El Aguacate	Identifica problemas del contexto turístico para la presentación de posibles soluciones	100%	Se cumplió con lo planificado.
A1R1OE2. Diagnóstico de organizaciones sociales de la parroquia Monte Olivo	Identifica problemas del contexto turístico para la presentación de posibles soluciones	100%	Se cumplió con lo planificado.
A2R1OE2. Diagnóstico de Patrimonio Cultural Intangible	Identifica problemas del contexto turístico para la presentación de posibles soluciones	100%	Se cumplió con lo planificado.
A3R1OE2. Diagnóstico de Patrimonio Cultural tangible.	Identifica problemas del contexto turístico para la presentación de posibles soluciones	100%	Se cumplió con lo planificado.
A4R1OE2. Diagnóstico loma El Manzanal.	Identifica problemas del contexto turístico para la presentación de	100%	Se cumplió con lo planificado.



	posibles soluciones		
A1R1OE3. Revisión bibliográfica del informe final del proyecto	Identifica problemas del contexto turístico para la presentación de posibles soluciones	50%	Se cumplió con lo planificado
A2R1OE3. Elaboración del informe final del proyecto	Aplica conocimientos para la planificación de productos turísticos.	50%	Se cumplió con lo planificado
A3R1OE3. Elaboración de la propuesta	Aplica conocimientos para la planificación de productos turísticos.	50%	Se cumplió con lo planificado

2.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RUBRO (Considerar fechas de adquisición de bienes)	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG)* 100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES (Montos no utilizados y sus motivos y observaciones en general)
Impresiones	212	UPEC	192	90.56%	20	
Copias	87.54	UPEC	75.54	86.29%	12	
Materiales de oficina	58.38	UPEC	58.38	100%	00	
Horas Docente	7200.00	UPEC	5550.00	77.08%	1650.00	
Certificados	100.00	UPEC	100	100%	0	



III. OBSERVACIONES.

El proyecto se culmina de acuerdo a lo planificado tanto en tiempo como en presupuesto. Queda por presentar el informe final para su revisión y las respectivas correcciones a las observaciones que se realicen.

El grupo de estudiantes que participó en el proyecto, demostró profesionalismo al momento de la obtención de datos y de su acercamiento con las personas de la comunidad, poniendo en relevancia el buen nombre de la Universidad y de la carrera de Turismo en especial.

Debido a la topografía del territorio con pendientes muy fuertes mayores al 50%, hubo un margen de dificultad en el acceso a ciertos sitios que podrían ser considerados dentro del inventario turístico, pero precisamente por esa dificultad, no se los tomo en cuenta.

IV. RECOMENDACIONES.

Se hace necesario que el GAD parroquial incluya en el Plan de Ordenamiento Territorial, los proyectos turísticos asignándoles el respectivo presupuesto si se desea que la actividad turística se implemente en el territorio.

V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

Elaborado por:

Nombre: MSc. Gustavo Lucero
Ci: 0400515326
DIRECTOR DEL PROYECTO



Revisado por:

Nombre: MSc. Hada Solórzano

CI: 0912094208

COORDINADOR DE VINCULACIÓN CARRERA DE TURISMO

Nombre: Ing. Eduardo Rubio

CI: 0401159009

RESPONSABLE UNIDAD DE PROYECTOS VINCULACIÓN DVS-UPEC

Aprobado por:

Nombre: MSc. Marco Burbano

CI: 0401276910

DIRECTOR DE LA CARRERA DE TURISMO Y ECOTURISMO

Nombre: Msc. Luis García

CI: 0400923330

COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - UPEC

