

# FASE

## 3

Ejecución, monitoreo  
y seguimiento.

# **F3.M1**

**EJECUCIÓN,  
MONITOREO Y  
SEGUIMIENTO**



	<b>UPEC-P07-S1-FT02 INFORME DE AVANCE DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE VINCULACIÓN</b>	
<b>I. INFORMACIÓN GENERAL.</b>		
Fecha: 03 de octubre 2018		N° de Informe:001
<b>1.1. DATOS GENERALES</b>		
Programa de vinculación : Educación continua		
Nombre del proyecto: Turismo Religioso en la provincia del Carchi		
Entidad:	Entidad Cooperante	
UPEC	Coordinación zonal de educación zona 1 Diócesis de Tulcán Ministerio de turismo	
Facultad (es) / Unidad Académica	Carrera (s)  Turismo Y Ecoturismo	
<b>1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO</b> <i>(Con referencia a los objetivos planteados en el formato de presentación del proyecto)</i>		
<b>1.3. OBJETIVO GENERAL:</b> O.G.1 Dar a conocer la riqueza histórica cultural de las principales iglesias católicas de la provincia del Carchi por medio de guanzas in situ a los estudiantes de educación general básica para apropiarse de su legado e impulsar el turismo religioso.		
<b>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</b>		
O.E.1 Planificar la visita de los estudiantes de las unidades de educación de la provincia del Carchi, mediante un cronograma, actividades y guion de la guianza para la transmisión de la información.		
O.E.2 Realizar la guianza por parte de los estudiantes de la carrera de Turismo a los grupos de estudiantes de las unidades de educación de la provincia del Carchi dentro de las iglesias seleccionadas en el proyecto, como transferencia de conocimientos, utilizando técnicas de guianza adecuadas.		
O.E.3 Evaluar las guanzas de los estudiantes de la carrera de Turismo, por parte de los grupos que visitan las iglesias, mediante una ficha, para mejorar los resultados y la		



transferencia de conocimientos.

II. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				
1. FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	2. FECHA DE FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	EJECUTADAS		OBSERVACIONES
		SI	NO	
12/07/2018	19/07/2019	X		
I. EJECUCIÓN				
2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	EJECUTADAS (RESULTADOS)	% CUMPLIMIENTO = (AP/AR) *100		OBSERVACIONES
A1.R1.OE1. Asesorar a estudiantes sobre el proceso de vinculación	Transferencia del proceso de la investigación denominada Turismo Religioso en la provincia del Carchi	100%		
A1.R2.OE1. Coordinación con la curia Diocesana de Tulcán del proyecto en las guanzas	Organización con la Curia Diocesana para desarrollar guanzas en las iglesias en 9 iglesias de la provincia del Carchi.	100%		
A2.R2.OE1. Diseño del guion de cada iglesia	Se realizó 9 guiones de cada iglesia respectivamente	50%		
A1.R1.OE2. Acompañamiento al reconocimiento de las iglesias por parte de los estudiantes	Prácticas de guanza por parte de nueve estudiantes de la carrera de Turismo y Ecoturismo de la UPEC.	60%		
A2.R1.OE2. Investigación bibliográfica para reforzar el guion	Información actualizada del guion de cada iglesia	70%		
A1.R2.OE2.	Socialización del	70%		



Planificación de salidas con los estudiantes	proyecto a ocho unidades educativas		
<b>A1.R1.OE3</b> Socialización del proyecto con los estudiantes participantes	Transmisión de conocimiento a estudiantes beneficiarios	75%	
<b>A2.R1.OE3.</b> Análisis de las técnicas de Guianza	Correcciones en las técnicas de Guianza	60%	
<b>A3.R1.OE3.</b> Evaluación de las guanzas	Mejorar las técnicas de Guianza y guion	40%	
<b>A1.R2.OE3.</b> Presentación del informe final del proyecto de vinculación con la sociedad.	Evidencias del proceso de desarrollo del proyecto de vinculación	0%	

2.2. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RESULTADOS	% CUMPLIMIENTO = (AP/AR*100)	OBSERVACIONES
<b>A1.R1.OE1.</b> Asesorar a estudiantes sobre el proceso de vinculación	Participa del trabajo en equipo para el mejoramiento de las relaciones interpersonales.	100%	
<b>A1.R2.OE1.</b> Coordinación con la curia Diocesana de Tulcán del proyecto en las guanzas		100%	
<b>A2.R2.OE1.</b> Diseño del guion de cada iglesia		60%	
<b>A1.R1.OE2.</b> Acompañamiento al reconocimiento de las iglesias por parte de los	Expresa de manera oral y escrita información turística con coherencia y	50%	



estudiantes	fluidez.		
A2.R1.OE2. Investigación bibliográfica para reforzar el guion.		0%	
A1.R2.OE2. Planificación de salidas con los estudiantes		0%	
A1.R1.OE3 Socialización del proyecto con los estudiantes participantes		0%	
A2.R1.OE3. Análisis de las técnicas de guianza		0%	
A3.R1.OE3. Evaluación de las guanzas		0%	
A1.OE3.R6. Presentación del informe final del proyecto de vinculación con la sociedad.		0%	

2.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
RUBRO (Considerar fechas de adquisición de bienes)	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG)*100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES (Montos no utilizados y sus motivos y observaciones en general)
<b>PLANIFICACIÓN DE GUIANZAS</b>						
<b>A1.R1.OE1. Asesorar a estudiantes sobre el proceso de vinculación</b>						
1 Resmas de papel bond	2,90	UPEC	2,90	50%	50%	
1 Folder	1,43	UPEC	1,43	50%	0	
91 Copias	1,82	UPEC	1,82	30%	40%	



190 Impresiones	7,60	UPEC	7,60	35%	65%	
<b>A1.R2.OE1. Coordinación con la curia Diocesana de Tulcán del proyecto en las guanzas</b>						
100 Copias	2,00	UPEC	2,00	30%	40%	
145 Impresiones	5,80	UPEC	5,80	35%	65%	
<b>A2.R2.OE1. Diseño del guion de cada iglesia</b>						
1 Resmas de papel bond	2,90	UPEC	2,90	50%	50%	
1 Folder	1,43	UPEC	1,43	50%	0	
2 cajas de grapas	4,90	UPEC	4,90	25%	75%	
140 Copias	2,80	UPEC	2,80	30%	70%	
2 Apoyamanos	3,30	UPEC	3,30	20%	80%	
150 Impresiones	6,00	UPEC	6,00	35%	65%	
SUP TOTAL	42,88					



## II. OBSERVACIONES.

Después de la aceptación del proyecto de investigación el docente realizo asesorías a los estudiantes de séptimo nivel de la carrera de turismo y ecoturismo que participaron el proyecto denominado turismo religioso en la provincia del Carchi

Durante la preparación de los estudiantes de la carrera de turismo y ecoturismo se ha logrado recopilar información mediante la diócesis de Tulcán para la elaboración de los nueve guiones que servirán como guía para realizar las guiansa en las diferentes iglesias.

Se logró obtener los convenios del ministerio de educación y la aceptación de las unidades educativas participantes que en un futuro ayudaran al desarrollo del proyecto.

## IV. RECOMENDACIONES.

- Asesorar a estudiantes sobre el proyecto que se va a ejecutar durante los doce meses que durara la investigación con el fin de promover el patrimonio religioso en la provincia del Carchi
- Es recomendable tener buena relación con las instituciones tanto educativas como religiosas, para en un futuro realizar nuevos proyectos que beneficien a las comunidades aledañas.
- Los estudiantes que participarán en el proyecto deberían tener información confiable para la elaboración del guion y de esta manera transmitir nuevos conocimientos que serán difundidos a terceras personas





## v. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

Elaborado por:

Nombre: Dennys Bolaños  
CI: 0400959870

CARGO: DIRECTOR(A) DEL PROYECTO

Nombre: Hernán Pillajo  
CI: 1710308949

CARGO: DOCENTE PARTICIPANTE

Revisado por:

Nombre: Hada Solórzano  
CI: 0912094208

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN DE CARRERA

Nombre: Eduardo Rubio  
CI: 0401159009

CARGO: RESPONSABLE UNIDAD DE PROYECTOS VINCULACIÓN DVS-UPEC

Aprobado por:

Nombre: MSC. Marco Burbano  
CI: 0401276910

CARGO: DIRECTOR DE LA CARRERA DE TURISMO Y ECOTURISMO

Nombre: Msc. Luis García  
CI: 0400923330

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - UPEC





	<b>UPEC-P07-S1-FT02 INFORME DE AVANCE DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE VINCULACIÓN</b>	
<b>I. INFORMACIÓN GENERAL.</b>		
Fecha: 06 de febrero de 2019		N° de Informe:002
<b>1.1. DATOS GENERALES</b>		
Programa de vinculación : Educación continua		
Nombre del proyecto: Turismo Religioso en la provincia del Carchi		
Entidad:	Entidad Cooperante	
UPEC	Coordinación zonal de educación zona 1 Diócesis de Tulcán Ministerio de turismo	
Facultad (es) / Unidad Académica	Carrera (s)  Turismo Y Ecoturismo	
<b>1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO</b> (Con referencia a los objetivos planteados en el formato de presentación del proyecto)		
<b>1.3. OBJETIVO GENERAL:</b> O.G.1 Dar a conocer la riqueza histórica cultural de las principales iglesias católicas de la provincia del Carchi por medio de guanzas in situ a los estudiantes de educación general básica para apropiarse de su legado e impulsar el turismo religioso.		
<b>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</b>		
O.E.1 Planificar la visita de los estudiantes de las unidades de educación de la provincia del Carchi, mediante un cronograma, actividades y guion de la guianza para la transmisión de la información.		
O.E.2 Realizar la guianza por parte de los estudiantes de la carrera de Turismo a los grupos de estudiantes de las unidades de educación de la provincia del Carchi dentro de las iglesias seleccionadas en el proyecto, como transferencia de conocimientos, utilizando técnicas de guianza adecuadas.		
O.E.3 Evaluar las guanzas de los estudiantes de la carrera de Turismo, por parte de los grupos que visitan las iglesias, mediante una ficha, para mejorar los resultados y la		



transferencia de conocimientos.

II. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				
1. FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	2. FECHA DE FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	EJECUTADAS		OBSERVACIONES
		SI	NO	
12/07/2018	19/07/2019	X		
I. EJECUCIÓN				
2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	EJECUTADAS (RESULTADOS)	% CUMPLIMIENTO = (AP/AR) * 100		OBSERVACIONES
A1.R1.OE1. Asesorar a estudiantes sobre el proceso de vinculación.	Transferencia del proceso de la investigación denominada Turismo Religioso en la provincia del Carchi	100%		
A1.R2.OE1. Coordinación con la curia Diocesana de Tulcán del proyecto en las guanzas	Organización con la Curia Diocesana para desarrollar guanzas en las Iglesias en 9 Iglesias de la provincia del Carchi.	100%		
A2.R2.OE1. Diseño del guion de cada iglesia	Se realizó 9 guiones de cada iglesia respectivamente	70%		
A1.R1.OE2. Acompañamiento al reconocimiento de las iglesias por parte de los estudiantes	Prácticas de guanza por parte de nueve estudiantes de la carrera de Turismo y Ecoturismo de la UPEC	80%		
A2.R1.OE2. Investigación bibliográfica para reforzar el guion	Información actualizada del guion de cada iglesia	80%		



<b>A1.R2.OE2.</b> Planificación de salidas con los estudiantes	Socialización del proyecto a ocho unidades educativas	80%	
<b>A1.R1.OE3</b> Socialización del proyecto con los estudiantes participantes	Transmisión de conocimiento a estudiantes beneficiarios	85%	
<b>A2.R1.OE3.</b> Análisis de las técnicas de Guianza	Correcciones en las técnicas de Guianza	75%	
<b>A3.R1.OE3.</b> Evaluación de las guanzas	Mejorar las técnicas de Guianza y guion	80%	
<b>A1.R2.OE3.</b> Presentación del informe final del proyecto de vinculación con la sociedad.	Evidencias del proceso de desarrollo del proyecto de vinculación	80%	

2.2. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RESULTADOS	% CUMPLIMIENTO $= (AP/AR \cdot 100)$	OBSERVACIONES
<b>A1.R1.OE1.</b> Asesorar a estudiantes sobre el proceso de vinculación	Participa del trabajo en equipo para el mejoramiento de las relaciones interpersonales.	100%	
<b>A1.R2.OE1.</b> Coordinación con la curia Diocesana de Tulcán del proyecto en las guanzas		100%	
<b>A2.R2.OE1.</b> Diseño del guion de cada iglesia		70%	
<b>A1.R1.OE2.</b> Acompañamiento al reconocimiento de las iglesias por parte de los estudiantes	Expresar de manera oral y escrita la información turística con coherencia y fluidez.	80%	



A2.R1.OE2. Investigación bibliográfica para reforzar el guion		80%	
A1.R2.OE2. Planificación de salidas con los estudiantes	Expresar de manera oral y escrita la información turística con coherencia y fluidez.	80%	
A1.R1.OE3 Socialización del proyecto con los estudiantes participantes		85%	
A2.R1.OE3. Análisis de las técnicas de guianza		75%	
A3.R1.OE3. Evaluación de las guanzas		80%	
A1.OE3.R6. Presentación del informe final del proyecto de vinculación con la sociedad.		80%	

2.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
RUBRO (Considerar fechas de adquisición de bienes)	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG)*100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES (Montos no utilizados y sus motivos y observaciones en general)
<b>PLANIFICACIÓN DE GUIANZAS</b>						
<b>A1.R1.OE1. Asesorar a estudiantes sobre el proceso de vinculación</b>						
1 Resmas de papel bond	2,90	UPEC	2,90	50%	50%	
1 Folder	1,43	UPEC	1,43	50%	0	



91 Copias	1,82	UPEC	1,82	30%	40%	
190 Impresiones	7,60	UPEC	7,60	35%	65%	
<b>A1.R2.OE1. Coordinación con la curia Diocesana de Tulcán del proyecto en las guías</b>						
100 Copias	2,00	UPEC	2,00	30%	40%	
145 Impresiones	5,80	UPEC	5,80	35%	65%	
<b>A2.R2.OE1. Diseño del guion de cada iglesia</b>						
1 Resmas de papel bond	2,90	UPEC	2,90	50%	50%	
1 Folder	1,43	UPEC	1,43	50%	0	
2 cajas de grapas	4,90	UPEC	4,90	25%	75%	
140 Copias	2,80	UPEC	2,80	30%	70%	
2 apoya manos	3,30	UPEC	3,30	20%	80%	
150 Impresiones	6,00	UPEC	6,00	35%	65%	
<b>GUIANZA EN LAS IGLESIAS DE LA PROVINCIA DEL CARCHI</b>						
<b>A1.R1.OE2. Acompañamiento al reconocimiento de las iglesias por parte de los estudiantes</b>						
6 esferos	0,42	UPEC	0,42	50%	50%	
120 Copias	2,40	UPEC	2,40	40%	60%	
75 Impresiones	3,00	UPEC	3,00	55%	45%	
<b>A2.R1.OE2. Investigación bibliográfica para reforzar el guion.</b>						
2 Apoyamanos	3,30	UPEC	3,30	40%	60%	
60 Copias	1,20	UPEC	1,20	50%	50%	
150 impresiones	6,00	UPEC	6,00	60%	40%	
<b>A1.R2.OE2. Planificación de salidas con los estudiantes</b>						
1 Resmas de papel bond	2,90	UPEC	2,90	50%	50%	
2 Apoyamanos	3,30	UPEC	3,30	50%	50%	



140 Copias	2,80	UPEC	2,80	60%	40%	
180 Impresiones	7,20	UPEC	7,20	70%	30%	
Sub total	75,40					

Universidad Politécnica Estatal del Carchi  
Av. Universitaria y Antisana  
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128  
Tulcán - Carchi - Ecuador



0000123





### III. OBSERVACIONES.

Tener una mejor coordinación u organización tanto con los estudiantes como con los encardados de las iglesias para un mejor manejo de la planificación realizada por los participantes del proyecto de la carrera de turismo y de esta manera se puedan ejecutar las actividades.

Mediante el desarrollo del proyecto se recolecto información de fuentes confiables para el mejoramiento del guion ya establecido para tener una mejor trasferencia de conocimientos por parte de los guias hacia los estudiantes de las unidades educativas

Realizar cronogramas de actividades juntamente con el docente las se las ejecutara durante la Guianza en cada iglesia y de esta manera manejar los tiempos adecuadamente por lo cual es de vital importancia tener una comunicación entre docentes y estudiantes para que la actividad se desarrolla adecuadamente

### IV. RECOMENDACIONES.

- Se recomienda que los estudiantes de las unidades educativas deben estar acompañados por un docente responsable con el fin de tener un mejor control y manejo de los mismos
- Se recomienda realizar un cronograma previo a la salida de las guanzas a realizarse durante el proyecto, para así tener un adecuado control sobre las actividades propuestas.
- Se recomienda realizar la investigación de la información en fuentes confiables, páginas web, libros, revistas artículos científicos que ayudaran a obtener información verídica que será trasmitida a los estudiantes de las unidades educativas





## V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

Elaborado por:

Nombre: Denny Bolaños

Ci: 0400959870

CARGO: DIRECTOR(A) DEL PROYECTO

Nombre: Hernán Pillajo

Ci: 1710308949

CARGO: DOCENTE PARTICIPANTE

Revisado por:

Nombre: Hada Solórzano

Ci: 0912094208

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN DE CARRERA

Nombre: Eduardo Rubio

Ci: 0401159009

CARGO: RESPONSABLE UNIDAD DE PROYECTOS VINCULACIÓN DVS-UPEC

Aprobado por:

Nombre: Msc. Marco Burbano

Ci: 0401276910

CARGO: DIRECTOR DE LA CARRERA DE TURISMO Y ECOTURISMO



Nombre: Msc. Luis García

Ci: 0400923330

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - UPEC





	<b>UPEC-P07-S1-FT02</b> <b>INFORME DE AVANCE DE</b> <b>SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE</b> <b>VINCULACIÓN</b>	
<b>I. INFORMACIÓN GENERAL</b>		
<b>Fecha:</b> 15 de mayo de 2019		<b>N° de Informe:</b> 003
<b>1.1. DATOS GENERALES</b>		
<b>Programa de vinculación :</b> Educación continua		
<b>Nombre del proyecto:</b> Turismo Religioso en la provincia del Carchi		
<b>Entidad:</b>  UPEC	<b>Entidad Cooperante</b>  Coordinación zonal de educación zona 1 Diócesis de Tulcán Ministerio de turismo	
<b>Facultad (es) /</b> <b>Unidad</b> <b>Académica</b>	<b>Carrera (s)</b>  Turismo y Ecoturismo	
<b>1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO</b> <i>(Con referencia a los objetivos planteados en el formato de presentación del proyecto)</i>		
<b>1.3. OBJETIVO GENERAL:</b>		
<b>O.G.1</b> Dar a conocer la riqueza histórica cultural de las principales iglesias católicas de la provincia del Carchi por medio de guanzas in situ a los estudiantes de educación general básica para apropiarse de su legado e impulsar el turismo religioso.		
<b>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</b>		
<b>O.E.1</b> Planificar la visita de los estudiantes de las unidades de educación de la provincia del Carchi, mediante un cronograma, actividades y guion de la guianza para la transmisión de la información.		
<b>O.E.2</b> Realizar la guianza por parte de los estudiantes de la carrera de Turismo a los grupos de estudiantes de las unidades de educación de la provincia del Carchi dentro de las iglesias seleccionadas en el proyecto, como transferencia de conocimientos, utilizando técnicas de guianza adecuadas.		
<b>O.E.3</b> Evaluar las guanzas de los estudiantes de la carrera de Turismo, por parte de los grupos que visitan las iglesias, mediante una ficha, para mejorar los resultados y la		



transferencia de conocimientos.

II. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES				
1. FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES	2. FECHA DE FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	EJECUTADAS		OBSERVACIONES
		SI	NO	
12/07/2018	19/07/2019	X		
I. EJECUCIÓN				
2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO				
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	EJECUTADAS (RESULTADOS)	% CUMPLIMIENTO =(AP/AR)*100		OBSERVACIONES
A1.R1.OE1. Asesorar a estudiantes sobre el proceso de vinculación	Transferencia del proceso de la investigación denominada Turismo Religioso en la provincia del Carchi	100%		
A1.R2.OE1. Coordinación con la curia Diocesana de Tulcán del proyecto en las guanzas	Organización con la Curia Diocesana para desarrollar guanzas en las iglesias en 9 iglesias de la provincia del Carchi.	100%		
A2.R2.OE1. Diseño del guion de cada iglesia	Se realizó 9 guiones de cada iglesia respectivamente	90%		
A1.R1.OE2. Acompañamiento al reconocimiento de las iglesias por parte de los estudiantes	Prácticas de guianza por parte de nueve estudiantes de la carrera de Turismo y Ecoturismo de la UPEC	90%		
A2.R1.OE2. Investigación bibliográfica para reforzar el guion	Información actualizada del guion de cada iglesia	95%		
A1.R2.OE2. Planificación de salidas con los estudiantes	Socialización del proyecto a ocho	100%		



	unidades educativas		
<b>A1.R1.OE3</b> Socialización del proyecto con los estudiantes participantes	Transmisión de conocimiento a estudiantes beneficiarios	95%	
<b>A2.R1.OE3.</b> Análisis de las técnicas de guianza	Correcciones en las técnicas de Guianza	90%	
<b>A3.R1.OE3.</b> Evaluación de las guanzas	Mejorar las técnicas de Guianza y guion	100%	
<b>A1.R2.OE3.</b> Presentación del informe final del proyecto de vinculación con la sociedad.	Evidencias del proceso de desarrollo del proyecto de vinculación	90%	

2.2. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RESULTADOS	% CUMPLIMIENTO =(AP/AR*100)	OBSERVACIONES
<b>A1.R1.OE1.</b> Asesorar a estudiantes sobre el proceso de vinculación.	Participa del trabajo en equipo para el mejoramiento de las relaciones interpersonales.	100%	
<b>A1.R2.OE1.</b> Coordinación con la curia Diocesana de Tulcán del proyecto en las guanzas		100%	
<b>A2.R2.OE1.</b> Diseño del guion de cada iglesia		90%	
<b>A1.R1.OE2.</b> Acompañamiento al reconocimiento de las iglesias por parte de los estudiantes	Expone de manera escrita la información turística con coherencia y fluidez.	90%	
<b>A2.R1.OE2.</b> Investigación bibliográfica para	Expresar de manera oral y escrita la	95%	



reforzar el guion	información turística con coherencia y fluidez.		
<b>A1.R2.OE2.</b> Planificación de salidas con los estudiantes.		100%	
<b>A1.R1.OE3</b> Socialización del proyecto con los estudiantes participantes		95%	
<b>A2.R1.OE3.</b> Análisis de las técnicas de guianza	Utiliza de manera apropiada el lenguaje oral, escrito y gestual para comunicarse efectivamente.	90%	
<b>A3.R1.OE3.</b> Evaluación de las guanzas		100%	
<b>A1.R2.OE3.</b> Presentación del informe final del proyecto de vinculación con la sociedad.		90%	

2.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
RUBRO (Considerar fechas de adquisición de bienes)	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG)*100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES (Montos no utilizados y sus motivos y observaciones en general)
<b>PLANIFICACIÓN DE GUIANZAS</b>						
<b>A1.R1.OE1. Asesorar a estudiantes sobre el proceso de vinculación</b>						
1 Resmas de papel bond	2,90	UPEC	2,90	50%	50%	
1 Folder	1,43	UPEC	1,43	50%	0	
91 Copias	1,82	UPEC	1,82	30%	40%	
190 Impresiones	7,60	UPEC	7,60	35%	65%	
<b>A1.R2.OE1. Coordinación con la curia Diocesana de Tulcán del proyecto en las guanzas</b>						





100 Copias	2,00	UPEC	2,00	30%	40%	
145 Impresiones	5,80	UPEC	5,80	35%	65%	
<b>A2.R2.OE1. Diseño del guion de cada iglesia</b>						
1 Resmas de papel bond	2,90	UPEC	2,90	50%	50%	
1 Folder	1,43	UPEC	1,43	50%	0	
2 cajas de grapas	4,90	UPEC	4,90	25%	75%	
140 Copias	2,80	UPEC	2,80	30%	70%	
2 apoya manos	3,30	UPEC	3,30	20%	80%	
150 Impresiones	6,00	UPEC	6,00	35%	65%	
<b>GUIANZA EN LAS IGLESIAS DE LA PROVINCIA DEL CARCHI</b>						
<b>A1.R1.OE2. Acompañamiento al reconocimiento de las iglesias por parte de los estudiantes</b>						
6 esferos	0,42	UPEC	0,42	50%	50%	
120 Copias	2,40	UPEC	2,40	40%	60%	
75 Impresiones	3,00	UPEC	3,00	55%	45%	
<b>A2.R1.OE2. Investigación bibliográfica para reforzar el guion.</b>						
2 apoya manos	3,30	UPEC	3,30	40%	60%	
60 Copias	1,20	UPEC	1,20	50%	50%	
150 Impresiones	6,00	UPEC	6,00	60%	40%	
<b>A1.R2.OE2. Planificación de salidas con los estudiantes</b>						
1 Resmas de papel bond	2,90	UPEC	2,90	50%	50%	
2 apoya manos	3,30	UPEC	3,30	50%	50%	
140 Copias	2,80	UPEC	2,80	60%	40%	
180 Impresiones	7,20	UPEC	7,20	70%	30%	
<b>EVALUACIÓN DE LAS GUIANZAS</b>						





<b>A1.R1.OE3 Socialización del proyecto con los estudiantes participantes</b>						
2 apoya manos	3,30	UPEC	3,30	60%	40%	
90 Copias	1,80	UPEC	1,80	60%	40%	
210 Impresiones	8,40	UPEC	8,40	60%	40%	
<b>A2.R1.OE3. Análisis de las técnicas de guianza</b>						
80 Copias	1,60	UPEC	1,60	70%	30%	
50 Impresiones	2,00	UPEC	2,00	70%	30%	
300 Certificados	300	UPEC	300	33%	67%	
<b>A3.R1.OE3. Evaluación de las guanzas</b>						
4 esferos	0,28	UPEC	0,28	70%	30%	
2 Apoyamanos	3,30	UPEC	3,30	100%	0%	
110 Copias	2,20	UPEC	2,20	70%	30%	
250 Impresiones	10	UPEC	10	70%	30%	
419 Certificados	419	UPEC	419	33%	67%	
<b>A1.OE3.R6. Presentación del informe final del proyecto de vinculación con la sociedad</b>						
1 Resmas de papel bond	2,90	UPEC	2,90	80%	20%	
10 CD	2,91	UPEC	2,91	100%	0%	
2 Adhesivos banderitas	0,89	UPEC	0,89	100%	0%	
100 Impresiones	4	UPEC	4	90%	10%	
161 Copias	3,22	UPEC	3,22	100%	0%	
<b>SUB TOTAL</b>	<b>841,20</b>					



### III. OBSERVACIONES.

A medida que los estudiantes de la carrera de turismo y ecoturismo participan en el desarrollo de este proyecto, han logrado tener una gran aceptación por las entidades educativas aledañas a las iglesias más representativas de la provincia del Carchi, por lo tanto, se buscó que los estudiantes que formaron parte de las guianzas tengan un mayor conocimiento del patrimonio cultural y religioso.

Mediante el desarrollo de este proyecto se logró que los pobladores aledaños tengan curiosidad acerca de la visita completa de todas las iglesias de la provincia del Carchi por lo que en un futuro pueda desarrollarse este proyecto como una actividad turística.

Por la aceptación que obtuvo este proyecto mediante su desarrollo se tomara como consideración que tanto los estudiantes de bajos y altos niveles de la carrera de turismo pueden optar con la continuidad del proyecto utilizando como practicas pre-profesionales forjando su experiencia académica.

### IV. RECOMENDACIONES.

- Con la continuidad de este proyecto sobre patrimonio cultural religioso, fomentara que tanto los estudiantes de niveles inferiores o superiores de la carrera de trismo puedan participar de esta actividad mejorando sus conocimientos y cultura a lo largo de su formación académica.
- Es recomendable realizar un convenio o llegar a un acuerdo con las instituciones educativas involucradas antes de llevar a cabo determinado proyecto para evitar cualquier inconveniente y que exista predisposición por parte de ellas.
- Es recomendable que el estudiante se prepare antes de hacer la guianza, y que el guion sea establecido para que en las guianzas que se lleven a cabo, no haya ningún problema, y puedan desenvolverse con facilidad.





**V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.**

Elaborado por:

Nombre: Dennys Bolaños

CI: 0400959870

CARGO: DIRECTOR(A) DEL PROYECTO

Revisado por:

Nombre: Hada Solórzano

CI: 0912094208

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN DE CARRERA

Nombre: Eduardo Rubio

CI: 0401159009

CARGO: RESPONSABLE UNIDAD DE PROYECTOS VINCULACIÓN DVS-UPEC

Aprobado por:

Nombre: MSC. Marco Burbano

CI: 0401276910

CARGO: DIRECTOR DE LA CARRERA DE TURISMO Y ECOTURISMO

Nombre: Msc. Luis García

CI: 0400923330

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - UPEC



## VI. ANEXOS.

*(Documentación, Fotografías, Videos que corroboren las actividades llevadas a cabo hasta la fecha)*



**Figura 1:** Alumnos del Colegio San Antonio de Padua en los exteriores de la iglesia San Francisco



**Figura 2:** Exteriores de la iglesia Matriz de Julio Andrade




Figura 3: Guianza en la Iglesia Nuestra Señora de la Purificación




Figura 4: Guianza en la Iglesia Matriz San Gabriel





*Figura 5: Guianza en la Gruta de la Paz*



*Figura 6: Guianza en La Basílica el Señor de la Buena Esperanza*



Figura 7: Guianza en la Iglesia Matriz San Isidro





Figura 8: Guianza en la Iglesia Matriz San Isidro a estudiantes de cuarto nivel de la ETE



*Figura 9: Guianza en la Iglesia de la Caridad de Mira*