

FASE.3
EJECUCIÓN, MONITOREO Y
SEGUIMIENTO

0000065

F3.M1
EJECUCIÓN, MONITOREO Y
SEGUIMIENTO

0000066



	UPEC-P07-S1-FT02 INFORME DE AVANCE DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE VINCULACIÓN	
I. INFORMACIÓN GENERAL.		
Fecha: 28/01/2019	Nº de Informe: 1	
1.1. DATOS GENERALES		
Programa al que pertenece:		
Nombre del proyecto: CAPACITACIÓN – TURISMO EDUCATIVO FINCA SAN FRANCISCO		
Entidad: <p style="text-align: center;">UPEC</p>	Entidad Cooperante -DISTRITO DE EDUCACIÓN 04D01 SAN PEDRO DE HUACA – TULCÁN -COLEGIO SAN FELIPE NERI	
Facultad (es) / Unidad Académica	Carrera (s) Turismo y Ecoturismo	
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO <i>(Con referencia a los objetivos planteados en el formato de presentación del proyecto)</i>		
Capacitar en dos fases, en la primera a estudiantes y profesores de escuelas urbanas del cantón Tulcán, y en la segunda a estudiantes de la carrera de Turismo de la UPEC y escuelas de la ciudad de Ipiales, en temas relacionados al cuidado del medio ambiente y valoración del patrimonio cultural y natural a través de visitas programadas a la Finca San Francisco para complementar el aprendizaje que tienen en las aulas y contribuir a la gestión turística del cantón.		



II. EJECUCIÓN			
2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	EJECUTADAS (RESULTADOS)	% CUMPLIMIENTO =(AP/AR)*100	OBSERVACIONES
A1OE1R1. Selección de instituciones educativas	Se inicia el proceso de selección de Instituciones Educativas para la capacitación	100%	Cumplido
A2OE1R1. Elaboración de guión turístico y cartillas educativas para socializar.	Se elabora guiones y cartillas para entregar en la capacitación.	100 %	Cumplido
A3OE1R1. Organización de visitas para socialización de información educativa y de la Finca para los estudiantes de las escuelas seleccionadas y estudiantes de la UPEC	Se inicia el proceso de Organización de visitas para socialización de información educativa en la Finca Pedagógica San Francisco	0 %	
A4OE1R1. Socialización de información educativa para los beneficiarios	Se inicia el proceso de Organización de visitas para socialización a beneficiarios	0 %	



A1OE2R2. Visita a instituciones educativas para capacitación a estudiantes de la UPEC	Organización de visitas para socialización	0 %	
A1OE3R3. Coordinación de salidas con instituciones educativas y gestores	Organización de salidas con instituciones educativas y gestores	0 %	
A2OE3R3. Interpretación del patrimonio natural y cultural de la finca	Interpretación del patrimonio natural y cultural existente en la finca	0 %	
A3OE3R3. Retroalimentación	Se inicia el proceso de retroalimentación a instituciones educativas y gestores	0 %	
A4OE3R3. Elaboración de un informe final	Se inicia el proceso de elaboración de informe final del proyecto	0 %	
A5OE3R3. Socialización de Resultados	Explicación de Resultados obtenidos en el proyecto	0 %	



II. EJECUCIÓN			
2.2. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	EJECUTADAS (RESULTADOS)	% CUMPLIMIENTO = (AP/AR)*100	OBSERVACIONES
A1OE1R1. Selección de instituciones educativas	Actitud de tolerancia, amabilidad, sensibilidad, comprensión, persuasión, capacidad de escucha, autocontrol, creatividad, y honestidad en el desarrollo de las actividades turísticas	100%	Cumplido
A2OE1R1. Elaboración de guion turístico y cartillas educativas para socializar.	Aplica conocimientos para la planificación de productos turísticos.	100 %	Cumplido
A3OE1R1. Organización de visitas para socialización de información educativa y de la Finca para los estudiantes de las escuelas seleccionadas y estudiantes de la UPEC	Aplica conocimientos para la planificación de productos turísticos.	0 %	



A4OE1R1. Socialización de información educativa para los beneficiarios	Identifica problemas del contexto turístico para la presentación de posibles soluciones	0 %	
A1OE2R2. Visita a instituciones educativas para capacitación a estudiantes de la UPEC	Actitud de tolerancia, amabilidad, sensibilidad, comprensión, persuasión, capacidad de escucha, autocontrol, creatividad, y honestidad en el desarrollo de las actividades turísticas	0 %	
A1OE3R3. Coordinación de salidas con instituciones educativas y gestores	Aplica conocimientos para la planificación de productos turísticos.	0 %	
A2OE3R3. Interpretación del patrimonio natural y cultural de la finca	Aplica conocimientos para la planificación de productos turísticos.	0 %	



A3OE3R3. Retroalimentación	Aplica conocimientos para la planificación de productos turísticos.	0 %	
A4OE3R3. Elaboración de un informe final	Aplica conocimientos para la planificación de productos turísticos.	0 %	
A5OE3R3. Socialización de Resultados	Identifica problemas del contexto turístico para la presentación de posibles soluciones	0 %	

2.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
RUBRO (Considerar fechas de adquisición de bienes)	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG)*100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES (Montos no utilizados y sus motivos y observaciones en general)
Resmas de papel bond	8.79	UPEC	8.79	100%	0	
Impresión de guiones	200	UPEC	200	100%	0	
Impresión de material informativo	484	UPEC	19.36	100%	0	
Impresión de material didáctico	484	UPEC	19.36	100%	0	



III. OBSERVACIONES.

El proyecto inicia el 10 de octubre de 2018, con las capacitaciones con las escuelas participantes, no se lo realizo antes ya que los estudiantes beneficiarios se encontraban de vacaciones.

IV. RECOMENDACIONES.

Podemos manifestar que se de más facilidad de tiempo ya que los estudiantes no podemos cumplir a cabalidad el proyecto por el sinnúmero de actividades que tenemos que cumplir en la universidad

V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

Elaborado por:

Nombre: Hada Solórzano R

CI: 0912094208

CARGO: DIRECTORA DEL PROYECTO

Revisado por:

Nombre: Hada Solórzano R.

CI: 0912094208

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CARRERA DE TURISMO

Nombre: Eduardo Rubio

CI: 0401159009

CARGO: RESPONSABLE UNIDAD DE PROYECTOS VINCULACIÓN DVS-UPEC



Aprobado por:



Nombre: Marco Burbano Pullés

Ci: 0401276910

CARGO: DIRECTOR DE LA CARRERA DE TURISMO Y ECOTURISMO



Nombre: Msc. Luis García

Ci: 0400923330

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - UPEC





	UPEC-P07-S1-FT02 INFORME DE AVANCE DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE VINCULACIÓN	
I. INFORMACIÓN GENERAL.		
Fecha: 25//04/2019		Nº de Informe: 2
1.1. DATOS GENERALES		
Programa al que pertenece:		
Nombre del proyecto: CAPACITACIÓN – TURISMO EDUCATIVO FINCA SAN FRANCISCO		
Entidad: UPEC	Entidad Cooperante -DISTRITO DE EDUCACIÓN 04D01 SAN PEDRO DE HUACA – TULCÁN -COLEGIO SAN FELIPE NERI	
Facultad (es) / Unidad Académica	Carrera (s) Turismo y Ecoturismo	
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO <i>(Con referencia a los objetivos planteados en el formato de presentación del proyecto)</i>		
Capacitar en dos fases, en la primera a estudiantes y profesores de escuelas urbanas del cantón Tulcán, y en la segunda a estudiantes de la carrera de Turismo de la UPEC y escuelas de la ciudad de Ipiales, en temas relacionados al cuidado del medio ambiente y valoración del patrimonio cultural y natural a través de visitas programadas a la Finca San Francisco para complementar el aprendizaje que tienen en las aulas y contribuir a la gestión turística del cantón.		



II. EJECUCIÓN			
2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	EJECUTADAS (RESULTADOS)	% CUMPLIMIENTO = (AP/AR)*100	OBSERVACIONES
A1OE1R1. Selección de instituciones educativas	Se inicia el proceso de selección de Instituciones Educativas para la capacitación	100%	Cumplido
A2OE1R1. Elaboración de guion turístico y cartillas educativas para socializar.	Se elabora guiones y cartillas para entregar en la capacitación.	100 %	Cumplido
A3OE1R1. Organización de visitas para socialización de información educativa y de la Finca para los estudiantes de las escuelas seleccionadas y estudiantes de la UPEC	Se inicia el proceso de Organización de visitas para socialización de información educativa en la Finca Pedagógica San Francisco	100 %	
A4OE1R1. Socialización de información educativa para los beneficiarios	Se inicia el proceso de Organización de visitas para socialización a beneficiarios	100 %	



A1OE2R2. Visita a instituciones educativas para capacitación a estudiantes de la UPEC	Organización de visitas para socialización	100 %	
A1OE3R3. Coordinación de salidas con instituciones educativas y gestores	Organización de salidas con instituciones educativas y gestores	80 %	
A2OE3R3. Interpretación del patrimonio natural y cultural de la finca	Interpretación del patrimonio natural y cultural existente en la finca	100 %	
A3OE3R3. Retroalimentación	Se inicia el proceso de retroalimentación a instituciones educativas y gestores	50 %	
A4OE3R3. Elaboración de un informe final	Se inicia el proceso de elaboración de informe final del proyecto	20 %	
A5OE3R3. Socialización de Resultados	Explicación de Resultados obtenidos en el proyecto	0 %	



II. EJECUCIÓN			
2.2. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	EJECUTADAS (RESULTADOS)	% CUMPLIMIENTO $= (AP/AR) \cdot 100$	OBSERVACIONES
A1OE1R1. Selección de instituciones educativas	Actitud de tolerancia, amabilidad, sensibilidad, comprensión, persuasión, capacidad de escucha, autocontrol, creatividad, y honestidad en el desarrollo de las actividades turísticas	100%	Cumplido
A2OE1R1. Elaboración de guion turístico y cartillas educativas para socializar.	Aplica conocimientos para la planificación de productos turísticos.	100 %	Cumplido
A3OE1R1. Organización de visitas para socialización de información educativa y de la Finca para los estudiantes de las escuelas seleccionadas y estudiantes de la UPEC	Aplica conocimientos para la planificación de productos turísticos.	100 %	



A4OE1R1. Socialización de información educativa para los beneficiarios	Identifica problemas del contexto turístico para la presentación de posibles soluciones	100 %	
A1OE2R2. Visita a instituciones educativas para capacitación a estudiantes de la UPEC	Actitud de tolerancia, amabilidad, sensibilidad, comprensión, persuasión, capacidad de escucha, autocontrol, creatividad, y honestidad en el desarrollo de las actividades turísticas	100 %	
A1OE3R3. Coordinación de salidas con instituciones educativas y gestores	Aplica conocimientos para la planificación de productos turísticos.	80 %	
A2OE3R3. Interpretación del patrimonio natural y cultural de la finca	Aplica conocimientos para la planificación de productos turísticos.	100 %	



A3OE3R3. Retroalimentación	Aplica conocimientos para la planificación de productos turísticos.	50 %	
A4OE3R3. Elaboración de un informe final	Aplica conocimientos para la planificación de productos turísticos.	20 %	
A5OE3R3. Socialización de Resultados	Identifica problemas del contexto turístico para la presentación de posibles soluciones	0 %	



2.3. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
RUBRO (Considerar fechas de adquisición de bienes)	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG)*100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES (Montos no utilizados y sus motivos y observaciones en general)
Resmas de papel bond	8.79	UPEC	8.79	100%	0	
Impresión de guiones	200	UPEC	200	100%	0	
Impresión de material informativo	484	UPEC	19.36	100%	0	
Impresión de material didáctico	484	UPEC	19.36	100%	0	
Impresión de material didáctico	484	UPEC	19.36	100%	0	
Impresión de material didáctico	484	UPEC	19.36	100%	0	
Impresión de material didáctico	484	UPEC	19.36	100%	0	
Resma de papel bond	2.92	UPEC	2.92	100%	0	
Impresión de material informativo	19.36	UPEC	19.36	100%	0	
Impresión de cartillas	127.12	UPEC	127.12	100%	0	

Universidad Politécnica Estatal del Carchi
 Av. Universitaria y Antisana
 Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
 Tulcán - Carchi - Ecuador



0000081



III. OBSERVACIONES.

Las actividades se cumplen con satisfacción de acuerdo a lo planificado sin tener mayores inconvenientes

IV. RECOMENDACIONES.

Para próximos proyectos se sugiere trabajar desde un inicio con el distrito, para así cumplir con los parámetros del convenio específico vinculando la participación de los estudiantes.

V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

Elaborado por:

Nombre: Hada Solórzano R

CI: 0912094208

CARGO: DIRECTORA DEL PROYECTO

Revisado por:

Nombre: Hada Solórzano R.

CI: 0912094208

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD CARRERA DE TURISMO

Nombre: Eduardo Rubio

CI: 0401159009

CARGO: RESPONSABLE UNIDAD DE PROYECTOS VINCULACIÓN DVS-UPEC



Aprobado por:



Nombre: Marco Burbano Pullés

CI: 0401276910

CARGO: DIRECTOR DE LA CARRERA DE TURISMO Y ECOTURISMO

Nombre: Msc. Luis García

CI: 0400923330

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD – UPEC



VI. ANEXOS.

(Documentación, Fotografías, Videos que corroboren las actividades llevadas a cabo hasta la fecha)



VI. ANEXOS.

(Documentación, Fotografías, Videos que corroboren las actividades llevadas a cabo hasta la fecha)



Figura 1: Dinámica con los estudiantes de la Unidad Educativa Luciano Coral



Figura 2: Estación meteorológica con los estudiantes de la Unidad Educativa Isaac Acosta



Figura 3: Recorrido por el sendero del bosque de los alisos con estudiantes de las Unidades Educativas Luciano Coral e Isaac Acosta



Figura 4: Zona de Camping con estudiantes de las Unidades Educativas Luciano Coral e Isaac Acosta