



FASE 3.
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN
DEL PROYECTO



00000056



F3. M1. INFORME No. 01 DE AVANCE DEL PROYECTO



00000057



Código: UPEC- P07.1-
FT04

**FORMATO
INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO**



Versión: 2
Vigente: febrero
2019

I. INFORMACIÓN GENERAL.

Fecha de presentación: 10 de enero del 2020

N° de Informe: 1

1.1. DATOS GENERALES

Programa de Vinculación: Educación

Línea de Vinculación: Desarrollo turístico continúa.

Facultad: Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales

Carrera: Turismo

Nombre del proyecto: Capacitación en servicios turísticos a los pobladores del sector Las Juntas, parroquia de Goaltal cantón Espejo.

Cooperantes
(Instituciones Públicas,
Privadas, ONGs):

Representante: Raúl López

Localización: Parroquia Goaltal

Correo electrónico:

Teléfono: 09998197521

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

General: Capacitar en servicios turísticos a los pobladores del sector Las Juntas para el aporte del desarrollo turístico del sector.

OE1. Identificar el nivel de conocimiento de los participantes en servicios turísticos.

OE2. Ejecutar una capacitación de 160 horas para el mejoramiento de los servicios turísticos en el sector Las Juntas

OE3. Evaluar el nivel de aprendizaje luego de la capacitación de servicios turísticos.

II. EJECUCIÓN

2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RESULTADO (ACTIVIDAD REALIZADA)	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	OBSERVACIONES
A10E1R1 Reunión para coordinar acciones con los pobladores de Las Juntas.	Se estableció un cronograma de trabajo acorde a disponibilidad de los participantes.	Fortaleza en la capacidad crítica y autocritica frente al desarrollo del turismo.	Se cumple con lo planificado
A20E1R1 Elaborar y aplicar el instrumento de evaluación diagnostica sobre servicios turísticos.	Identificar el nivel de conocimiento de los participantes sobre los servicios turísticos.	Desempeña sus funciones con responsabilidad, honradez, respeto y cordialidad.	Se cumple con lo planificado
A30E1R1 Elaborar informes de la evaluación diagnostica.	Desconocimiento parcial sobre los servicios turísticos.	Identifica problemas del contexto turístico para la presentación de posibles soluciones.	Se cumple con lo planificado
% CUMPLIMIENTO	100%		

2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

RUBRO (Considerar fechas de adquisición de bienes)	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG)*100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES (Montos no utilizados y sus motivos y observaciones en general)
ACTIVIDAD: A10E1R1 Reunión para coordinar acciones con los pobladores de Las Juntas.						
Alimentación	21	Entidad Beneficiaria.	21	100 %		
ACTIVIDAD: A20E1R1 Elaborar y aplicar el instrumento de evaluación diagnostica sobre servicios turísticos.						
Docente	300	UPEC	300	100%		
ACTIVIDAD: A30E1R1 Elaborar informes de la evaluación diagnostica.						
Resma de papel bond	2,8912	DVS	2,8912	100%		
TOTAL	323,8912		323,8912			

III. OBSERVACIONES.


En el sector Las Juntas hasta esta fecha no se ha recibido colaboración por parte de los pobladores para la participación en la capacitación de servicios turísticos.

IV. RECOMENDACIONES.

El presidente de la junta parroquial debe contribuir más a la difusión de información acerca del curso de capacitación en servicios turísticos.

V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

Elaborado por:



Nombre: Msc. Jairo Guevara

CI: 0401400940

CARGO: DIRECTOR(A) DEL PROYECTO

Revisado por:



Nombre: Msc. Hada Solórzano

CI: 0912094208

CARGO: COORDINADORA DE VINCULACIÓN DE CARRERA



Nombre: Luis García

CI: 0400923330

CARGO: RESPONSABLE UNIDAD DE PROYECTOS VINCULACIÓN DVS – UPEC (E)

Aprobado por:



Nombre: Msc. Jaime Iturralde

CI: 1003324280

CARGO: DIRECTOR DE LA CARRERA DE TURISMO



Nombre: Luis García

CI: 0400923330

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - UPEC



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán – Carchi - Ecuador



00000061

VI. ANEXOS.

Anexo I. Fotografías



Figura 1: Actividades lúdicas




Figura 2. Participación



Figura 3. Clases de Guianza Turistica



Figura 4. Desarrollo de actividades



Figura 5. Presentación de los capacitadores



Figura 6. Presentación del proyecto



Figura 7. Firma del Convenio

Anexos 2. Documentos

Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



00000064



F3. M1. INFORME No. 02 DE AVANCE DEL PROYECTO



00000065



Código: UPEC- P07.1-FT04

FORMATO INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO



Versión: 2
Vigente: febrero
2019

I. INFORMACIÓN GENERAL.		
Fecha de presentación: 27 de febrero del 2020		N° de Informe: 2
1.1. DATOS GENERALES		
Programa de Vinculación: Educación		
Línea de Vinculación: Desarrollo turístico continúa.		
Facultad: Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales		
Carrera: Turismo		
Nombre del proyecto: Capacitación en servicios turísticos a los pobladores del sector Las Juntas, parroquia de El Goaltal cantón Espejo.		
Cooperantes (Instituciones Públicas, Privadas, ONGs):	Representante: Raúl López	Localización: Parroquia Goaltal
	Correo electrónico:	Teléfono: 09998197521
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO		
General: Capacitar en servicios turísticos a los pobladores del sector Las Juntas para el aporte del desarrollo turístico del sector.		
OE1. Identificar el nivel de conocimiento de los participantes en servicios turísticos.		
OE2. Ejecutar una capacitación de 160 horas para el mejoramiento de los servicios turísticos en el sector Las Juntas		
OE3. Evaluar el nivel de aprendizaje luego de la capacitación de servicios turísticos.		

II. EJECUCIÓN			
2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RESULTADO (ACTIVIDAD REALIZADA)	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	OBSERVACIONES
A1OE2R2 Elaboración de módulos de servicios turísticos: (alojamiento, alimentación, guía)	Se establecieron las temáticas de los módulos a desarrollar durante las capacitaciones	Fortaleza en la capacidad crítica y autocrítica frente al desarrollo del turismo.	Se cumple con lo planificado
A2OE2R2 Desarrollo de capacitación en servicios turísticos (alojamiento, alimentación, guía turística)	Con las clases impartidas durante las capacitaciones los participantes desarrollan su conocimiento acerca de los servicios turísticos.	Desempeña sus funciones con responsabilidad, honradez, respeto y cordialidad.	Los participantes no son constantes en las capacitaciones de servicios turísticos.
% CUMPLIMIENTO	100%		

2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
RUBRO (Considerar fechas de adquisición de bienes)	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG)*100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES (Montos no utilizados y sus motivos y observaciones en general)
ACTIVIDAD: A1OE2R2 Elaboración de módulos de servicios turísticos: (alojamiento, alimentación, guía)						
Resma de papel bond	2,8912	DVS	2,8912	100%		
Grapadora de mano	3,2481	DVS	3,2481	100%		
Docente	300	UPEC	300	100%		
ACTIVIDAD: A2OE2R2 Desarrollo de capacitación en servicios turísticos (alojamiento, alimentación, guía turística)						
Carpetas	6,454	DVS	6,454	100%		
Esferográficos	3,41	DVS	3,41	100%		
Marcadores Tiza líquida	5,822	DVS	5,822	100%		
Marcadores permanentes color azul	0,715	DVS	0,715	100%		
Marcadores	0,715	DVS	0,715	100%		

permanentes color rojo						
Papel Periódico Bloque 500u	50	DVS	50	100%		
Carpas impermeables de camping para 4 personas	297	DVS	297	100%		
Ponchos de agua impermeables	301,06	DVS	301,06	100%		
Docente	900	UPEC	900	100 %		
TOTAL	1871,3153		1871,3153			

Universidad Politécnica Estatal del Carchi
 Av. Universitaria y Antisana
 Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
 Tulcán - Carchi - Ecuador



00000068

III. OBSERVACIONES.

No se ha recibido colaboración por parte de los pobladores para la participación en la capacitación de servicios turísticos, además el presidente de la junta parroquial no ha colaborado con la alimentación a los estudiantes y docente.

IV. RECOMENDACIONES.

Contribuir más a la difusión de información acerca del curso de capacitación en servicios turísticos por parte de la junta parroquial.

V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

Elaborado por:




Nombre: Msc. Jairo Guevara

CI: 0401400940

CARGO: DIRECTOR(A) DEL PROYECTO

Revisado por:



Nombre: Msc. Hada Solórzano

CI: 0912094208

CARGO: COORDINADORA DE VINCULACIÓN DE CARRERA




Nombre: Luis García

CI: 0400923330

CARGO: RESPONSABLE UNIDAD DE PROYECTOS VINCULACIÓN DVS – UPEC (E)


Aprobado por:



Nombre: Msc. Jaime Iturralde

CI: 1003324280

CARGO: DIRECTOR DE LA CARRERA DE TURISMO



Nombre: Luis García

CI: 0400923330

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - UPEC

Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán – Carchi - Ecuador



00000070

VI. ANEXOS.

Anexo 1. Fotografías



Figura 1. Actividades lúdicas



Figura 2: Participación



Figura 3: Participación



Figura 4: Talleres en clase



Figura 5: Actividades lúdicas



Figura 6: Taller en clase

Anexos 2. Documentos



F3. M1. INFORME No. 03 DE AVANCE DEL PROYECTO



00000974



Código: UPEC- P07.1-FT04

FORMATO INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO



Versión: 2
Vigente: febrero
2019

I. INFORMACIÓN GENERAL.

Fecha de presentación: 30 de Abril del 2020

Nº de Informe: 3

1.1. DATOS GENERALES

Programa de Vinculación: Educación continua

Línea de Vinculación: Desarrollo turístico

Facultad: Industrias Agropecuarias y Ciencias Ambientales

Carrera: Turismo

Nombre del proyecto: Capacitación en servicios turísticos a los pobladores del sector Las Juntas, parroquia de El Goaltal cantón Espejo.

Cooperantes
(Instituciones Públicas,
Privadas, ONGs):

Representante: Raúl López

Localización: Parroquia El
Goaltal

Correo electrónico:

Teléfono: 09998197521

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

General: Capacitar en servicios turísticos a los pobladores del sector Las Juntas para el aporte del desarrollo turístico del sector.

OE1. Identificar el nivel de conocimiento de los participantes en servicios turísticos.

OE2. Ejecutar una capacitación de 160 horas para el mejoramiento de los servicios turísticos en el sector Las Juntas

OE3. Evaluar el nivel de aprendizaje luego de la capacitación de servicios turísticos.

II. EJECUCIÓN			
2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RESULTADO (ACTIVIDAD REALIZADA)	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	OBSERVACIONES
A1OE3R3 Elaborar y aplicar el instrumento de evaluación final para medir los conocimientos adquiridos.	Diseño de Instrumento de evaluación	Instrumento de evaluación elaborado y aplicado	No se puede aplicar el instrumento por emergencia sanitaria Covid-19
A2OE3R3 Analizar resultados de evaluación y elaborar un informe final.	Análisis de resultados	Informe elaborado	Se elabora el informe final
A3OE3R3 Entrega de certificados de aprobación.	Reunión de clausura de la capacitación	Entrega de certificados	
% CUMPLIMIENTO	100%		

2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
RUBRO (Considerar fechas de adquisición de bienes)	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG)*100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES (Montos no utilizados y sus motivos y observaciones en general)
ACTIVIDAD: Elaborar y aplicar el instrumento de evaluación final para medir los conocimientos adquiridos.						
Docente	300	UPEC	300	100%		
ACTIVIDAD: Analizar resultados de evaluación y elaborar un informe final.						
Archivador tamaño oficio	1,4281	DVS	1,4281	100%		
Papel couche de 150 GRMS	0,74	DVS	0,74	100%		
Impresiones	15	DVS	15	100%		
ACTIVIDAD: Entrega de certificados de aprobación.						
Cartulina Tipo	8,45	DVS	8,45	100%		

Kimberly tamaño A4					
Tinta para sellos	0,2897	DVS	0,2897	100%	
TOTAL	325,8935		325,8935		

III. OBSERVACIONES.

Las autoridades de la junta parroquial El Goaltal no han cumplido con lo acordado en el convenio.

IV. RECOMENDACIONES.

Realizar una mejor convocatoria para poder obtener un mayor número de personas que asistan a la capacitación.

V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

Elaborado por:



Nombre: Msc. Jairo Guevara

CI: 0401400940

CARGO: DIRECTOR(A) DEL PROYECTO

Revisado por:



Nombre: Msc. Gustavo Lucero

CI: 0400515326

CARGO: COORDINADORA DE VINCULACIÓN DE CARRERA




Nombre: Msc. Gladys Urgilés

CI: 0400835906

CARGO: RESPONSABLE UNIDAD DE PROYECTOS VINCULACIÓN DVS – UPEC (E)


Aprobado por:



Nombre: Msc. Dennys Bolaños

CI: 0400959870

CARGO: DIRECTOR DE LA CARRERA DE TURISMO



Nombre: Msc. Gladys Urgilés

CI: 0400835906

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - UPEC



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



00000078

VI. ANEXOS.

Anexo 1. Fotografías



Figura 1: Estudiantes de la carrera de Turismo realizando actividades lúdicas al inicio de cada capacitación.



Figura 2. Exposición por parte de los participantes de la comunidad después de cada taller.



Figura 3. Participantes dentro del taller de Guianza Turística en trabajo grupal.



Figura 4. Participantes realizando una prueba de evaluación después de una clase magistral.



Figura 5. Estudiantes de la carrera de Turismo en la presentación como capacitadores además de un preámbulo de lo que será la capacitación



Figura 6. Estudiantes y representante de la carrera de Turismo presentando el proyecto al presidente de la comunidad El Goaltal.



Figura 7. Firma del Convenio entre las partes interesadas para la realización del proyecto de capacitación dentro de la comunidad.



Figura 8: Capacitadores y participantes realizando actividades lúdicas dentro del horario de capacitación.




Figura 9: Exposición del taller de gastronomía, uno de los talleres que comprende la capacitación



Figura 10: Exposición del taller de guianza, uno de los talleres que comprende la capacitación



Figura 11: Talleres realizados como refuerzo de aprendizaje en las clases de Guianza Turística



Figura 12: Capacitadores y participantes realizando actividades lúdicas dentro del horario de capacitación.



Figura 13: Talleres realizados como refuerzo de aprendizaje en las clases de Hotelería