



FASE 3.
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN
DEL PROYECTO



00000969



F3. M1. INFORME No. 01 DE AVANCE DEL PROYECTO



00000070



Código: UPEC- P07.1-FT04

FORMATO INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO



Versión: 2
Vigente: febrero
2019

I. INFORMACIÓN GENERAL.

Fecha de presentación: 30-08-2019

Nº de Informe: 1

1.1. DATOS GENERALES

Programa de Vinculación: Gestión logística y transporte

Línea de Vinculación: Logística y transporte

Facultad: Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial.

Carrera: Logística y transporte

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de la pre asociación de comerciantes minoristas de la ciudad de San Gabriel-Carchi, para la gestión logística de las ventas.

**Cooperantes
(Instituciones Públicas,
Privadas, ONGs):**

Comerciantes minoristas de la ciudad de San Gabriel-Carchi, a través de la Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar.

Representante: Dr. Darwin Pantoja

Correo electrónico:
info@asambleamontufar.org
asambleamontufar@yahoo.es

Localización: Bolívar SN y
Sucre, San Gabriel, Carchi
040201, EC

Teléfono: 062270156
0980381944

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

General:

Fortalecer las capacidades de la pre asociación de comerciantes minoristas de la ciudad de San Gabriel-Carchi, para la gestión logística de las ventas.

OE1. Diagnosticar la situación laboral actual de los comerciantes minoristas de la ciudad de San Gabriel.

OE2. Diseñar una guía metodológica para las compras, atención al cliente, manipulación de alimentos y comercialización.

OE3. Transferir el conocimiento de la guía metodológica en temas relacionados a: compras, atención al cliente, manipulación de alimentos y comercialización.

II. EJECUCIÓN			
2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RESULTADO (ACTIVIDAD REALIZADA)	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	OBSERVACIONES
A1.R1.OE1.- Construcción de convenio específico entre UPEC y AUCM.	Se construyó el convenio específico para establecer el apoyo institucional bi partido.	Saber hacer Se gestionó alianzas estratégicas entre la UPEC y la AUCM para incrementar la comercialización de los productos.	
A2.R1.OE1.- Construcción de ítems cualitativos y cuantitativos de la encuesta.	Búsqueda bibliográfica de ítems a ser utilizados en la encuesta en varias fuentes bibliográficas	Ser Habilidades para buscar procesar información de fuentes diversas de manera imparcial	
% CUMPLIMIENTO	100	100	

2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
RUBRO	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG)*100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
A1.R1.OE1.- Construcción de convenio específico entre UPEC y AUCM.						
Docente	525.00	UPEC	525.00	100%		
ACTIVIDAD: A2.R1.OE1.- Construcción de ítems cualitativos y cuantitativos de la encuesta.						
Docente	525.00	UPEC	525.00	100%		

III. OBSERVACIONES.

Hasta la fecha se están ejecutando las actividades planificadas con normalidad, usando el presupuesto planificado y con 24 estudiantes.

IV. RECOMENDACIONES.

Los comerciantes minoristas deberían tener una mejor predisposición para colaborar con los estudiantes en la entrega de información

V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

PRESENTADO POR:



NOMBRE: MSc. Juan Carlos López
CI: 0401145065
DIRECTOR DEL PROYECTO

REVISADO POR:



NOMBRE: Ing. Guillermo Jácome
CI: 0401431853
CARGO: RESPONSABLE UNIDAD DE PROYECTOS VINCULACIÓN DVS - UPEC

APROBADO POR:



NOMBRE: Jonathan Mora
CI: 0401495262
DIRECTOR DE LA CARRERA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE



NOMBRE: Luis García
CI: 0400923330
CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD – UPEC

VI. ANEXOS.



*Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán – Carchi - Ecuador*



00000074



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán – Carchi - Ecuador



60000075



F3. M1. INFORME No. 02 DE AVANCE DEL PROYECTO



00000076



Código: UPEC- P07.1-FT04

FORMATO INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO



Versión: 2
Vigente: febrero
2019

I. INFORMACIÓN GENERAL.

Fecha de presentación: 29-11-2019

Nº de Informe: 2

1.1. DATOS GENERALES

Programa de Vinculación: Gestión logística y transporte

Línea de Vinculación: Logística y transporte

Facultad: Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial.

Carrera: Logística y transporte

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de la pre asociación de comerciantes minoristas de la ciudad de San Gabriel-Carchi, para la gestión logística de las ventas.

**Cooperantes
(Instituciones Públicas,
Privadas, ONGs):**

Comerciantes minoristas de la ciudad de San Gabriel-Carchi, a través de la Asamblea de Unidad Cantonal de Montúfar.

Representante: Dr. Darwin Pantoja

Correo electrónico:
info@asambleamontufar.org
asambleamontufar@yahoo.es

Localización: Bolívar SN y Sucre, San Gabriel, Carchi 040201, EC

Teléfono: 062270156
0994105239

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO *(Con referencia a los objetivos planteados en el formato de presentación del proyecto)*

General:

Fortalecer las capacidades de la pre asociación de comerciantes minoristas de la ciudad de San Gabriel-Carchi, para la gestión logística de las ventas.

OE1. Diagnosticar la situación laboral actual de los comerciantes minoristas de la ciudad de San Gabriel.

OE2. Diseñar una guía metodológica para las compras, atención al cliente, manipulación de alimentos y comercialización.

OE3. Transferir el conocimiento de la guía metodológica en temas relacionados a: compras, atención al cliente, manipulación de alimentos y comercialización.

II. EJECUCIÓN			
2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RESULTADO (ACTIVIDAD REALIZADA)	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	OBSERVACIONES
A2.R1.OE1 Construcción de ítems cualitativos y cuantitativos de la encuesta.	Búsqueda bibliográfica de ítems a ser utilizados en la encuesta en varias fuentes bibliográficas	Ser Habilidades para buscar procesar información de fuentes diversas de manera imparcial	Actividad ejecutada según el cronograma de trabajo
A3.R1.OE1 Recopilación de la información de los comerciantes minoristas	Se recopiló mediante la encuesta la información de las encuestas de los gremios: Panadería, textiles, confitería, cevichería, ferretería, floristería, farmacia, tienda de víveres, lácteos, paperos.	Ser Habilidades para buscar procesar información de fuentes diversas de manera imparcial	Actividad ejecutada según el cronograma de trabajo
A4.R1.OE1 Análisis de la información.	Se analizó con estadística descriptiva la información de las encuestas de los gremios: Panadería, textiles, confitería, cevichería, ferretería, floristería, farmacia, tienda de víveres, lácteos, paperos.	Ser Habilidades para buscar procesar información de fuentes diversas de manera imparcial	Actividad ejecutada según el cronograma de trabajo
A5.R1.OE1 Elaboración del informe situacional.	Se elaboró el informe situacional de los gremios de comerciantes.	Saber Se aplicó el conocimiento científico y tecnológico en la solución de problemas del sector comercial de San Gabriel.	Actividad ejecutada según el cronograma de trabajo
CUMPLIMIENTO %	100	100	

2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
RUBRO <i>(Considerar fechas de adquisición de bienes)</i>	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG)*100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES <i>(Montos no utilizados y sus motivos y observaciones en general)</i>
ACTIVIDAD: A2.R1.OE1 Construcción de ítems cualitativos y cuantitativos de la encuesta						
Docente	175.00	UPEC	175.00	100.00%		
ACTIVIDAD: A3.R1.OE1 Recopilación de la información de los comerciantes minoristas						
Resma de papel bond.	2.93	DVS	2.93	100%		
Bolígrafos de color azul	3.07	DVS	3.07	100%		
Marcadores color rojo	1.79	DVS	1.79	100%		
Carpetas de cartón	25.82	DVS	25.82	100%		
Impresiones	80.00	DVS	80.00	100%		
Docente	262.5	UPEC	237.5	90.48%	\$ 25.00	Disminución de 7 a 5 horas en el distributivo docente
ACTIVIDAD: A4.R1.OE1 Análisis de la información.						
Docente	175	UPEC	118.75	67.86%	\$ 56.25	Disminución de 7 a 5 horas en el distributivo docente
ACTIVIDAD: A5.R1.OE1 Elaboración del informe situacional.						
Docente	175	UPEC	118.75	67.86%	\$ 56.25	Disminución de 7 a 5 horas en el distributivo docente

III. OBSERVACIONES.

Los montos ejecutados son diferentes a los presupuestados en los meses de octubre y noviembre debido a que se disminuyó las horas de Vinculación en los distributivos docente de los periodos Abril - julio 2019, Octubre 2019 - febrero 2020 de 7 a 5 horas

IV. RECOMENDACIONES.

Se debería asignar desde la dirección de carrera la misma cantidad de horas en todos los periodos académicos en que se ejecutan los proyectos de Vinculación para cumplir a cabalidad en tiempos y presupuestos planificados

V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

Elaborado por:




Nombre: MSc. Juan Carlos López Ruano

CI: 0401145065

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN DE CARRERA

Revisado por:



Nombre: Ing. Guillermo Jácome

CI: 0401431833

CARGO: RESPONSABLE UNIDAD DE PROYECTOS VINCULACIÓN DVS-UPEC

Aprobado por:



Nombre: Jonathan Mora

CI: 0401495262

CARGO: DIRECTOR DE LA CARRERA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE



Nombre: Luis García

CI: 0400923330

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - UPEC

VI. ANEXOS.



*Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán – Carchi - Ecuador*



00000081



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán – Carchi - Ecuador



00000082



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán – Carchi - Ecuador



00000083



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán – Carchi – Ecuador



00000084



*Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán – Carchi - Ecuador*



00000085



F3. M1. INFORME No. 03 DE AVANCE DEL PROYECTO



00000086



Código: UPEC- P07.1-FT04

FORMATO INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO



Versión: 2
Vigente: febrero
2019

I. INFORMACIÓN GENERAL.

Fecha de presentación: 28-02-2020

N° de Informe: 3

1.1. DATOS GENERALES

Programa de Vinculación: Gestión logística y transporte

Línea de Vinculación: Logística y transporte

Facultad: Facultad de Comercio Internacional, Integración, Administración y Economía Empresarial.

Carrera: Logística y transporte

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de las capacidades de la pre asociación de comerciantes minoristas de la ciudad de San Gabriel-Carchi, para la gestión logística de las ventas.

**Cooperantes
(Instituciones Públicas,
Privadas, ONGs):**
Comerciantes minoristas
de la ciudad de San
Gabriel-Carchi, a través
de la Asamblea de
Unidad Cantonal de
Montúfar.

Representante: Dr. Darwin Pantoja

Correo electrónico:
info@asambleamontufar.org
asambleamontufar@yahoo.es

Localización: Bolívar SN y
Sucre, San Gabriel, Carchi
040201, EC

Teléfono: 062270156
0994105239

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

General:

Fortalecer las capacidades de la pre asociación de comerciantes minoristas de la ciudad de San Gabriel-Carchi, para la gestión logística de las ventas.

OE1. Diagnosticar la situación laboral actual de los comerciantes minoristas de la ciudad de San Gabriel.

OE2. Diseñar una guía metodológica para las compras, atención al cliente, manipulación de alimentos y comercialización.

OE3. Transferir el conocimiento de la guía metodológica en temas relacionados a: compras, atención al cliente, manipulación de alimentos y comercialización.

II. EJECUCIÓN			
2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RESULTADO (ACTIVIDAD REALIZADA)	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	OBSERVACIONES
A5.R1.OE1 Elaboración del informe situacional.	Se elaboró el informe situacional de los gremios de comerciantes.	Saber Se aplicó el conocimiento científico y tecnológico en la solución de problemas del sector comercial de san Gabriel.	
A1.R2.OE2 Revisar el contenido del informe del diagnóstico situacional	Se revisó con la contraparte el informe situacional de los gremios de comerciantes.	Saber Se aplicó el conocimiento científico y tecnológico en la solución de problemas del sector comercial de san Gabriel.	
A2.R2.OE2 Elaborar una guía metodológica orientada a mejorar las actividades de desempeño para las compras, atención al cliente, manipulación de alimentos y comercialización.	Se elaboró la guía metodológica de los gremios de comerciantes.	Saber Se aplicó el conocimiento científico y tecnológico en la solución de problemas del sector comercial de san Gabriel.	

2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
RUBRO	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG)*100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
A5.R1.OE1 Elaboración del informe situacional.						
Docente	262.50	UPEC	187.50	71.43%	\$ 75	Disminución de 7 a 5 horas en el distributivo docente
A1.R2.OE2. Revisar el contenido del informe del diagnóstico situacional.						
Bolígrafos color negro	3.07	DVS	3.07	100%		
Marcadores color negro	1.79	DVS	1.79	100%		
Docente	350	UPEC	250	71.43%	\$ 100	Disminución de 7 a 5 horas en el distributivo docente
A2.R2.OE2 Elaborar una guía metodológica orientada a mejorar las actividades de desempeño para las compras, atención al cliente, manipulación de alimentos y comercialización.						
Impresiones	10.4	DVS	10.4	100%		
Docente	350	UPEC	212.5	60.71%	\$ 137.50	Disminución de 7 a 5 horas en el distributivo docente

III. OBSERVACIONES.

Los montos ejecutados son diferentes a los presupuestados en los meses de diciembre, enero y febrero debido a que se disminuyó las horas de Vinculación en los distributivos docente de los periodos Abril - julio 2019, Octubre 2019 - febrero 2020 de 7 a 5 horas

IV. RECOMENDACIONES.

Se debería asignar desde la dirección de carrera la misma cantidad de horas en todos los periodos académicos en que se ejecutan los proyectos de Vinculación para cumplir a cabalidad en tiempos y presupuestos planificados

V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD.

Elaborado por:



Nombre: MSc. Juan Carlos López Ruano

CI: 0401145065

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN DE CARRERA

Revisado por:



Nombre: MSc. Luis García

CI: 0400923330

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD – UPEC (E)

Aprobado por:



Nombre: MSc. Jonathan Mora

CI: 0401495262

CARGO: DIRECTOR DE LA CARRERA DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE




UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL - CARCHI
TULCÁN
UPEC
DVS

Nombre: MSc. Luis García

CI: 0400923330

CARGO: COORDINADOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD - UPEC

VI. ANEXOS.



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán – Carchi - Ecuador



062224079



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán – Carchi - Ecuador



00000092