




FASE 3.
SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN
DEL PROYECTO





F3. M1. INFORME No. 01 DE AVANCE DEL PROYECTO



0000000137



FORMATO INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO



Código: UPEC- P07.1-FT04

Versión: 2
Vigente: febrero 2019

I. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de presentación: 30 de junio de 2022 N° de Informe: 1

1.1. DATOS GENERALES

Programa de Vinculación: Desarrollo Local y Educación

Línea de Vinculación: Cultura, Identidad y Lenguas, Deporte y Recreación

Facultad: Centros de Complementación Académica y Formación Complementaria

Carrera: Centros de Complementación Académica y Formación Complementaria

Nombre del proyecto: "Desarrollo Integral, Social, Cultural y Deportivo de la Comunidad- I Fase"

**Cooperantes (Instituciones
Públicas, Privadas,
ONGs):**
Universidad Politécnica
Estatal del Carchi (UPEC)

Representante:
PhD. Jorge Mina

Localización:
Carchi-Tulcán-Tulcán

Correo electrónico:
info@upec.edu.ec

Teléfono:
(06) 2980837

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

General: Articular de manera efectiva el desarrollo integral, social, cultural y deportivo de la comunidad, contribuyendo así a los fines de la educación superior y el buen vivir, aplicando en sus procesos prácticas de inclusión y sostenibilidad

OE1. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la formación artístico cultural

OE2. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la práctica de diferentes disciplinas deportivas

OE3. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la enseñanza de herramientas tecnológicas

OE4. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la enseñanza de idiomas extranjeros

OE5. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la enseñanza de las ciencias básicas

OE6. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la enseñanza de las ciencias sociales

OE7. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la nivelación de conocimientos

OE8. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de talleres, semanarios y eventos de formación emprendedora



II. EJECUCIÓN

2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RESULTADO (ACTIVIDAD REALIZADA)	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	OBSERVACIONES
A1-R1-OE1. Administración y ejecución de eventos con instituciones a nivel nacional e internacional	Se realizó el evento "Encuentro con Escritores" destinado a participantes internos y externos y se capacitó en temáticas referentes a la asignatura de Lectura y Escritura Académica	Los beneficiarios de la realización del evento se capacitaron en temáticas para actualizar sus conocimientos y aplicar el proceso de la investigación científica para la resolución de problemas del contexto mediante la utilización de conocimientos, hechos, técnicas previamente adquiridas	
A1-R3-OE1. Administración y conformación de clubes artísticos culturales	Desarrollo de la planificación y seguimiento al Club de "Lecto-Escritura" que involucra participantes internos en temáticas referentes a la asignatura Lectura y Escritura Académica	Los beneficiarios de la realización del evento se capacitaron en temáticas para así actualizar sus conocimientos y aplicar el proceso de la investigación científica en la resolución de problemas del contexto mediante la utilización de conocimientos, hechos, técnicas previamente adquiridas	Esta actividad se consideró para 2 etapas en el periodo 2022 A y 2022 B
A1-R4-OE5. Administración y ejecución de curso de capacitación a estudiantes que deseen ingresar a la Universidad	Desarrollo del evento "Acceso a la U" destinado a participantes internos y externos con el fin de capacitar en temáticas referentes a las asignaturas de razonamiento numérico, verbal, lógico y atención-concentración	Los beneficiarios de la realización del evento se capacitaron y actualizaron sus conocimientos en ejercicios de rapidez mental que desarrollan la inteligencia lógico-matemática y verbal	

A1-R5-OE6. Administración y conformación de club de lectura y escritura académica	Seguimiento al Club de "Lecto-escritura" que involucra participantes internos en temáticas referentes a la asignatura Lectura y Escritura Académica	Los beneficiarios de la realización del evento se capacitaron en temáticas para así actualizar sus conocimientos y aplicar el proceso de la investigación científica en la resolución de problemas del contexto mediante la utilización de conocimientos, hechos, técnicas previamente adquiridas	Esta actividad se consideró para 2 etapas en el periodo 2022 A y 2022 B
A1-R5-OE7. Administración y ejecución de eventos con instituciones educativas	Se realizó la actividad que beneficio al grupo de aspirantes de la ciudad de Catamayo ya que se capacitaron en temáticas referentes a las asignaturas de razonamiento numérico y lógico	Los beneficiarios del evento se capacitaron y actualizaron sus conocimientos en ejercicios de rapidez mental que desarrollan la inteligencia lógico-matemática	
% CUMPLIMIENTO	100%		

2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
RUBRO	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG) *100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
A1-R1-OE1. Administración y ejecución de eventos con instituciones a nivel nacional e internacional						
Hora Docente	306.25	UPEC	306.25	100%	0	Esta actividad se cumplirá en totalidad en el siguiente informe
A1-R3-OE1. Administración y conformación de clubes artísticos culturales						
Hora Docente	306.25	UPEC	306.25	100%	0	
Artículos deportivos	13632.72	UPEC	13632.72	100%	0	

A1-R4-OE5. Administración y ejecución de curso de capacitación a estudiantes que deseen ingresar a la Universidad						
Hora Docente	750	Contraparte	750	100%	0	Esta actividad se cumplirá en totalidad en el siguiente informe
A1-R5-OE6. Administración y conformación de club de lectura y escritura académica						
Hora Docente	306.25	UPEC	306.25	100%	0	Esta actividad se cumplirá en totalidad en el siguiente informe
A1-R5-OE7. Administración y ejecución de eventos con instituciones educativas						
Hora Docente	1250	UPEC	1250	100%	0	Esta actividad se cumplirá en totalidad en el siguiente informe

III. OBSERVACIONES

El proyecto de capacitaciones por de los Centros Académicos y de Formación Complementaria avanza sin inconvenientes con un aceptable número de participantes. Las actividades se desarrollan con puntualidad y responsabilidad por parte de las docentes y se está recibiendo total colaboración de las entidades beneficiadas. El proceso abarcó los meses de abril a junio y culminó con éxito con base a la planificación establecida.

IV. RECOMENDACIONES

Retroalimentar el proyecto con el fin de identificar aspectos a mejorar y potencializar las actividades a fin de continuar con la planificación establecida, a través de la experiencia que pueda aportar cada uno de los docentes en actividades desarrolladas previamente con el fin de mejorar los procesos y actividades a desarrollarse en posteriores fases.

Además, es necesario implementar un sistema de seguimiento continuo que permita validar la información generada por cada docente a fin de especificar cada una de las actividades ejecutadas con base a una planificación previamente autorizada desde la dirección de Centros Académicos y Formación Complementaria.

V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Elaborado por:



Msc. Realpe Cabrera Iván Alirio
CI: 0401136791
DIRECTOR DEL PROYECTO

Revisado por:



Msc. Nolivos Balarezo Pablo Andrés
CI: 1710730365
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Aprobado por:




Msc. Realpe Cabrera Iván Alirio
CI: 0401136791
DIRECTOR DE CENTROS ACADÉMICOS Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA



PhD. León Revelo Guisberto Gerardo
CI: 0401523329
DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

VI. ANEXOS



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador

0004070143





Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Artesana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador




0000000144



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador

0005070145





Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador




062224079146



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



0069030147



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador




062224079/062224080



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



0004070149



F3. M1. INFORME No. 02 DE AVANCE DEL PROYECTO



0000000150



Código: UPEC- P07.1-FT04

FORMATO INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO



Versión: 2
Vigente: febrero
2019

I. INFORMACIÓN GENERAL		
Fecha de presentación: 30 de septiembre de 2022		Nº de Informe: 2
1.1. DATOS GENERALES		
Programa de Vinculación: Desarrollo Local y Educación		
Línea de Vinculación: Cultura, Identidad y Lenguas, Deporte y Recreación		
Facultad: Centros de Complementación Académica y Formación Complementaria		
Carrera: Centros de Complementación Académica y Formación Complementaria		
Nombre del proyecto: "Desarrollo integral, social, cultural y deportivo de la comunidad - I Fase"		
Cooperantes (Instituciones Públicas, Privadas, ONGs): Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC)	Representante: PhD. Jorge Mina	Localización: Carchi-Tulcán-Tulcán
	Correo electrónico: info@upec.edu.ec	Teléfono: (06) 2 980837
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO		
General: Articular de manera efectiva el desarrollo integral, social, cultural y deportivo de la comunidad, contribuyendo así a los fines de la educación superior y el buen vivir, aplicando en sus procesos prácticas de inclusión y sostenibilidad.		
OE1. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la formación artístico cultural		
OE2. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la práctica de diferentes disciplinas deportivas		
OE3. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la enseñanza de herramientas tecnológicas		
OE4. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la enseñanza de idiomas extranjeros		
OE5. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la enseñanza de las ciencias básicas		
OE6. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la enseñanza de las ciencias sociales		
OE7. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la nivelación de conocimientos		
OE8. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de talleres, semanarios y eventos de formación emprendedora		



II. EJECUCIÓN			
2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RESULTADO (ACTIVIDAD REALIZADA)	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	OBSERVACIONES
A1-R1-OE1. Administración y ejecución de eventos con instituciones a nivel nacional e internacional	Desarrollo del evento "Encuentro con Escritores" destinado a participantes internos y externos y se capacito en temáticas referentes a la asignatura Lectura y Escritura Académica	Los beneficiarios de la realización del evento se capacitaron en temáticas para así actualizar sus conocimientos y aplicar el proceso de la investigación científica para la resolución de problemas del contexto mediante la utilización de conocimientos, hechos, técnicas previamente adquiridas	
A1-R2-OE1. Administración y ejecución de curso vacacionales	Seguimiento al curso vacacional "Recrearte" en el cual participaron niños y adolescentes de diversas edades y que recibieron talleres en áreas del arte y el deporte	Los beneficiarios de la realización del evento se capacitaron en temáticas de deporte, pintura, danza además de actividades de recreación que mejoraron sus capacidades de aprendizaje y conocimientos	
A1-R3-OE1. Administración y conformación de clubes artísticos culturales	Seguimiento al Club de "Lecto-Escritura" que involucra participantes internos en temáticas referentes a la asignatura Lectura y Escritura Académica	Los beneficiarios de la realización del evento se capacitaron en temáticas para así actualizar sus conocimientos y aplicar el proceso de la investigación científica en la resolución de problemas del contexto mediante la utilización de conocimientos, hechos, técnicas previamente adquiridas	Esta actividad se consideró para 2 etapas en el periodo 2022 A y 2022 B
A1-R4-OE5. Administración y	Desarrollo del	Los beneficiarios de la	

ejecución de curso de capacitación a estudiantes que deseen ingresar a la Universidad	evento "Acceso a la U" destinado a participantes internos y externos con el fin de capacitar en temáticas referentes a las asignaturas de razonamiento numérico, verbal, lógico y atención-concentración	realización del evento se capacitaron y actualizaron sus conocimientos en ejercicios de rapidez mental que desarrollan la inteligencia lógico-matemática y verbal	
A1-R5-OE6. Administración y conformación de club de lectura y escritura académica.	Se realizó el seguimiento al Club de "Lecto-Escritura" que involucra participantes internos en temáticas referentes a la asignatura Lectura y Escritura Académica	Los beneficiarios de la realización del evento se capacitaron en temáticas para así actualizar sus conocimientos y aplicar el proceso de la investigación científica en la resolución de problemas del contexto mediante la utilización de conocimientos, hechos, técnicas previamente adquiridas	
A1-R5-OE7. Administración y ejecución de eventos con instituciones educativas	Se realizó la actividad que beneficio al grupo de aspirantes de la ciudad de Catamayo ya que se capacitaron en temáticas necesarias para el ingreso a la UPEC	Los beneficiarios de la realización del evento se capacitaron y actualizaron sus conocimientos en ejercicios de rapidez mental que desarrollan la inteligencia lógico-matemática	
% CUMPLIMIENTO	100%		

2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
RUBRO	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG) *100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
A1-R1-OE1. Administración y ejecución de eventos con instituciones a nivel nacional e internacional						
Hora docente	306.25	UPEC	306.25	100%	0	
A1-R3-OE1. Administración y conformación de clubes artísticos culturales						
Hora docente	306.25	UPEC	306.25	100%	0	
A1-R2-OE1. Administración y ejecución de curso vacacionales						
Hora docente	16800	UPEC	16800	100%	0	
A1-R4-OE5. Administración y ejecución de curso de capacitación a estudiantes que deseen ingresar a la Universidad						
Hora docente	1875	UPEC	1875	100%	0	
A1-R5-OE6. Administración y conformación de club de lectura y escritura académica						
Hora docente	306.25	UPEC	306.25	100%	0	Esta actividad se cumplirá en totalidad en el siguiente informe
A1-R5-OE7. Administración y ejecución de eventos con instituciones educativas						
Hora docente	2500	UPEC	2500	100%	0	

Universidad Politécnica Estatal del Carchi
 Av. Universitaria y Antisana
 Teléfono: 06222-4079/06222-4080 ext. 1126-1128
 Tulcán - Carchi - Ecuador



0064000154

III. OBSERVACIONES

El proyecto de capacitaciones por de los Centros Académicos y de Formación Complementaria avanza sin inconvenientes con un aceptable número de participantes. Las actividades se desarrollan con puntualidad y responsabilidad por parte de las docentes y se está recibiendo total colaboración de las entidades beneficiadas.

El proceso abarcó los meses de julio a septiembre y culminó con éxito con base a la planificación establecida.


IV. RECOMENDACIONES

Retroalimentar el proyecto con el fin de identificar aspectos a mejorar y potencializar las actividades a fin de continuar con la planificación establecida, a través de la experiencia que pueda aportar cada uno de los docentes en actividades desarrolladas previamente con el fin de mejorar los procesos y actividades a desarrollarse en posteriores fases.

Además, es necesario implementar un sistema de seguimiento continuo que permita validar la información generada por cada docente a fin de especificar cada una de las actividades ejecutadas con base a una planificación previamente autorizada desde la dirección de Centros Académicos y Formación Complementaria

V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Elaborado por:



Msc. Realpe Cabrera Ivan Alirio

CI: 0401136791

DIRECTOR DEL PROYECTO

Revisado por:



Msc. Jiménez Montalvo Daniel Andres

CI: 0401866314

RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 06222-4079/06222-4080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



0000000155

Aprobado por:



Msc. Realpe Cabrera Iván Alirio

CI: 0401136791

DIRECTOR DE CENTROS ACADÉMICOS Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA



PhD. Leon Revelo Gualberto Gerardo

CI: 0401523329

DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD



VI. ANEXOS


Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



0004070156

VI. ANEXOS.

(Documentación, Fotografías, Videos que corroboren las actividades llevadas a cabo hasta la fecha)







Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador




0000000158



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



062224079159



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador




0004070160



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



0000000161



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



000000162



F3. M1. INFORME No. 03 DE AVANCE DEL PROYECTO





Código: UPEC- P07.1-FT04

FORMATO INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO



Versión: 2
Vigente: febrero 2019

I. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de presentación: 20/12/2022 N° de Informe: 3

1.1. DATOS GENERALES

Programa de Vinculación: Desarrollo Local y Educación

Línea de Vinculación: Cultura, Identidad y Lenguas, Deporte y Recreación

Facultad: Centros de Complementación Académica y Formación Complementaria

Carrera: Centros de Complementación Académica y Formación Complementaria

Nombre del proyecto: Desarrollo integral, social, cultural y deportivo de la comunidad-Fase I

Cooperantes (Instituciones Públicas, Privadas, ONGs): Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC)	Representante: PhD. Jorge Mina	Localización: Carchi-Tulcán-Tulcán
	Correo electrónico: info@upec.edu.ec	Teléfono: (06) 2 980837

1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO

General: Articular de manera efectiva el desarrollo integral, social, cultural y deportivo de la comunidad, contribuyendo así a los fines de la educación superior y el buen vivir, aplicando en sus procesos prácticas de inclusión y sostenibilidad

- OE1. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la formación artístico cultural
- OE2. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la práctica de diferentes disciplinas deportivas
- OE3. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la enseñanza de herramientas tecnológicas
- OE4. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la enseñanza de idiomas extranjeros
- OE5. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la enseñanza de las ciencias básicas
- OE6. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la enseñanza de las ciencias sociales
- OE7. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la nivelación de conocimientos
- OE8. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de talleres, semanarios y eventos de formación emprendedora



II. EJECUCIÓN

2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO

ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RESULTADO (ACTIVIDAD REALIZADA)	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	OBSERVACIONES
A1-R3-OE1. Administración y conformación de clubes artísticos culturales	Se realizó el seguimiento al Club de "Lecto-Escritura" que involucra participantes internos en temáticas referentes a la asignatura Lectura y Escritura Académica	Los beneficiarios de la realización del evento se capacitaron en temáticas para así actualizar sus conocimientos y aplicar el proceso de la investigación científica en la resolución de problemas del contexto mediante la utilización de conocimientos, hechos, técnicas previamente adquiridas	Esta actividad se consideró para 2 etapas en el periodo 2022 A y 2022 B
A1-R5-OE4. Administración y ejecución de curso de capacitación	Se realizó el evento "Cuentos Tufiño" destinado a participantes externos y se capacitó en temáticas referentes a comprensión de Lectura y Escritura Académica	Los beneficiarios de la realización del evento se capacitaron para así actualizar sus conocimientos en relaciones lógicas entre palabras y extraer conclusiones precisas a partir de información escrita	
A1-R4-OE5. Administración y ejecución de curso de capacitación a estudiantes que deseen ingresar a la Universidad	Se realizó el evento "Acceso a la U" destinado a participantes internos y externos y se capacitó en temáticas referentes a las diversas asignaturas impartidas	Los beneficiarios de la realización del evento se capacitaron y actualizaron sus conocimientos en ejercicios de rapidez mental que desarrollan la inteligencia lógico-matemática	
A1-R5-OE6. Administración y conformación de club de lectura y escritura académica	Se realizó el seguimiento al club de "Lecto-Escritura" que involucra participantes internos en temáticas referentes a la	Los beneficiarios de la realización del evento se capacitaron en temáticas para así actualizar sus conocimientos y	Esta actividad se consideró para 2 etapas en el periodo 2022 A y 2022 B

	asignatura Lectura y Escritura Académica	aplicar el proceso de la investigación científica en la resolución de problemas del contexto mediante la utilización de conocimientos, hechos, técnicas previamente adquiridas	
A1-R5-OE7. Administración y ejecución de eventos con instituciones educativas	Se realizó la actividad que benefició al grupo de estudiantes de la Unidad Educativa "Cristo Rey" quienes fueron capacitados en el idioma inglés	Los beneficiarios de la realización del evento se capacitaron para así actualizar sus conocimientos en el idioma inglés con el fin de mejorar sus destrezas orales y escritas	
% CUMPLIMIENTO	100%		



2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
RUBRO	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG) *100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
A1-R3-OE1. Administración y conformación de clubes artísticos culturales						
Hora docente	500	UPEC	500	100%	0	
A1-R5-OE4. Administración y ejecución de curso de capacitación						
Hora docente	575	UPEC	575	100%	0	
A1-R4-OE5. Administración y ejecución de curso de capacitación a estudiantes que deseen ingresar a la Universidad						
Hora docente	23600	UPEC	23600	100%	0	
A1-R5-OE6. Administración y conformación del Club de Lectura y Escritura Académica						
Hora docente	500	UPEC	500	100%	0	
A1-R5-OE7. Administración y ejecución de eventos con instituciones educativas						
Hora docente	1925	UPEC	1925	100%	0	

III. OBSERVACIONES

El proyecto de capacitaciones por de los Centros Académicos y de Formación Complementaria avanza sin inconvenientes con un aceptable número de participantes. Las actividades se desarrollan con puntualidad y responsabilidad por parte de las docentes y se está recibiendo total colaboración de las entidades beneficiadas.

El proceso abarcó los meses de octubre a diciembre y culminó con éxito con base a la planificación establecida.

IV. RECOMENDACIONES

Retroalimentar el proyecto con el fin de identificar aspectos a mejorar y potencializar las actividades a fin de continuar con la planificación establecida, a través de la experiencia que pueda aportar cada uno de los docentes en actividades desarrolladas previamente con el fin de mejorar los procesos y actividades a desarrollarse en posteriores fases.

Además, es necesario implementar un sistema de seguimiento continuo que permita validar la información generada por cada docente a fin de especificar cada una de las actividades ejecutadas con base a una planificación previamente autorizada desde la dirección de Centros Académicos y Formación Complementaria

V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Elaborado por:



Msc. López Ruano Juan Carlos
CI: 0401145065
DIRECTOR DEL PROYECTO



Revisado por:



Msc. Jiménez Montaña Daniel Andrés
CI: 0401866314
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD



Aprobado por:



Msc. López Ruano Juan Carlos
CI: 0401145065
DIRECTOR DE CENTROS ACADÉMICOS Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA





PhD. León Revelo Gualberto Gerardo
CI: 0401523329
DIRECTOR DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD

VI. ANEXOS



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



00040159

VI. ANEXOS.

(Documentación, Fotografías, Videos que corroboren las actividades llevadas a cabo hasta la fecha)





Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



0000000171



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador




00011070172



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



000000173



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Artesana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



0000000174



El día 15 de diciembre se realizó una actividad en la que los niños de la escuela participaron en un concurso de disfraces de Navidad. Los niños mostraron gran creatividad y alegría durante la presentación.

Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



0000000175



F3. M1. INFORME No. 04 DE AVANCE DEL PROYECTO



000000176



Código: UPEC- P07.1-FT04

FORMATO INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO



Versión: 2
Vigente: febrero 2019

I. INFORMACIÓN GENERAL		
Fecha de presentación: 03/05/2023	Nº de Informe: 4	
1.1. DATOS GENERALES		
Programa de Vinculación: Desarrollo Local y Educación		
Línea de Vinculación: Cultura, Identidad y Lenguas, Deporte y Recreación		
Facultad: Centros de Complementación Académica y Formación Complementaria		
Carrera: Centros de Complementación Académica y Formación Complementaria		
Nombre del proyecto: Desarrollo integral, social, cultural y deportivo de la comunidad-Fase I		
Cooperantes (Instituciones Públicas, Privadas, ONGs): Universidad Politécnica Estatal del Carchi (UPEC)	Representante: PhD. Jorge Mina	Localización: Carchi-Tulcán-Tulcán
	Correo electrónico: info@upec.edu.ec	Teléfono: (06) 2 980837
1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO		
General: Articular de manera efectiva el desarrollo integral, social, cultural y deportivo de la comunidad, contribuyendo así a los fines de la educación superior y el buen vivir, aplicando en sus procesos prácticas de inclusión y sostenibilidad		
OE1. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la formación artístico cultural		
OE2. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la práctica de diferentes disciplinas deportivas		
OE3. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la enseñanza de herramientas tecnológicas		
OE4. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la enseñanza de idiomas extranjeros.		
OE5. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la enseñanza de las ciencias básicas		
OE6. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la enseñanza de las ciencias sociales		
OE7. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de la nivelación de conocimientos		
OE8. Contribuir al desarrollo de la comunidad a través de talleres, semanarios y eventos de formación emprendedora		



II. EJECUCIÓN			
2.1. ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PROYECTO			
ACTIVIDADES PLANIFICADAS	RESULTADO (ACTIVIDAD REALIZADA)	RESULTADOS DEL APRENDIZAJE	OBSERVACIONES
A1-R5-OE7 Administración y ejecución de eventos con instituciones educativas	Se realizó la actividad "Capacitación Mira" que beneficio al grupo de aspirantes del Cantón Mira quienes se capacitaron en temáticas de; razonamiento numérico, verbal, lógico y atención-concentración necesarios para el ingreso a la UPEC	Los beneficiarios de la realización del evento se capacitaron y actualizaron sus conocimientos en ejercicios de rapidez mental que desarrollan la inteligencia lógico-matemática	
A2-R2-OE1 Administración y conformación de clubes artísticos culturales	Desarrollo de la planificación y seguimiento del Evento "Pawkar Raymi" que involucro a participantes de las comisiones de danza (hecho cultural de resistencia y acto transmisor de memoria) música, y arte. Realizando la ceremonia ancestral, mediante talleres, foros, pamba mesa y el lanzamiento del libro "Metafísica Chamánica". Tocando temas como: "Economía, desarrollo e identidad en la celebración del Pawkar Killa" y Sisariy Puykllay: Tumarina la ceremonia de renovación, la Turmarina del Pawkar Raymi.	Los 27 beneficiarios de la realización del evento se involucraron en el desarrollado de este; con éxito de esta forma adquirieron un mayor conocimiento sobre la cultura andina del país, en el cual se aplicó técnicas ancestrales mediante la ceremonia en la plaza roja. En el ámbito de logística se realizó la planificación, organización y control, obteniendo una logística óptima para el evento.	
% CUMPLIMIENTO	100%		

2.2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
RUBRO	MONTO PRESUPUESTADO	ENTIDAD	EJECUTADO	%EJECUCIÓN (EJ/PROG) *100	POR EJECUTAR	OBSERVACIONES
A1-R5-OE7. Administración y ejecución de eventos con instituciones educativas						
Hora docente	575	UPEC	575	100%	0	
A1-R3-OE1. Administración y conformación de clubes artísticos culturales						
Hora docente	0	UPEC	0	100%	0	

III. OBSERVACIONES

El proyecto de capacitaciones por de los Centros Académicos y de Formación Complementaria avanza sin inconvenientes con un aceptable número de participantes. Las actividades se desarrollan con puntualidad y responsabilidad por parte de las docentes y se está recibiendo total colaboración de las entidades beneficiadas. El evento con los estudiantes y docentes del Centro de Artes para la puesta en escena del Pawkar Raymi culminó en mayo del 2023.

El proceso abarcó los meses de enero y culminó en abril con éxito con base a la planificación establecida.

IV. RECOMENDACIONES


Retroalimentar el proyecto con el fin de identificar aspectos a mejorar y potencializar las actividades a fin de continuar con la planificación establecida, a través de la experiencia que pueda aportar cada uno de los docentes en actividades desarrolladas previamente con el fin de mejorar los procesos y actividades a desarrollarse en posteriores fases.

Además, es necesario implementar un sistema de seguimiento continuo que permita validar la información generada por cada docente a fin de especificar cada una de las actividades ejecutadas con base a una planificación previamente autorizada desde la dirección de Centros Académicos y Formación Complementaria.

Se recomienda realizar el evento anualmente para visibilizar las tradiciones interculturales y así poder expandir las experiencias de manera vivencial, descubriendo las diferencias y semejanzas entre nuevas culturas.

V. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

Elaborado por:



Msc. López Ruano Juan Carlos
CI: 0401145065
DIRECTOR DEL PROYECTO

Revisado por:



Msc. Jiménez Montalvo Daniel Andrés
CI: 0401866314
**RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN
CON LA SOCIEDAD**

Aprobado por:



Msc. López Ruano Juan Carlos
CI: 0401145065
DIRECTOR DE CENTROS ACADÉMICOS Y FORMACIÓN COMPLEMENTARIA






PhD. León Revelo Gualberto Gerardo
CI: 0401523329
DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD




Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador

0000000180







Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



0009000182



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



0000000183



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



0000000184



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



0000070185



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador




0000000196

VI. ANEXOS

1.- Ofrecimiento del acto por el Rector de la Politécnica del Carchi



2.- Ceremonia de buenas energías




Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 06222-4079/06222-4080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



0000030187

3.- Ceremonia de limpia y buen augurio en esta nueva etapa a las autoridades.



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



0000000188



4.- Ceremonia del grupo de sanadores



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



0000000199

5.- Autoridades de la Politécnica del Carchi, Simón Bolívar, Universidad Salesiana, en el evento del Pawkar Raymi



6.- Entrada del grupo de sanadores



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 06222-4079/06222-4080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



0000000190

7.- Imágenes del desarrollo del evento del Pawkar Raymi



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 062224079/062224080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



0069000191




8.- Ponencias del ¿Por qué del festejo del PAWKAR RAYMI?



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 06222-4079/06222-4080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador




0064000192



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
Av. Universitaria y Antisana
Teléfono: 06222-4079/06222-4080 ext. 1126-1128
Tulcán - Carchi - Ecuador



0000000193



9.- Estudiantes de vinculación del evento del Pawkar Raymi



Universidad Politécnica Estatal del Carchi
 Av. Universitaria y Antisana
 Teléfono: 06222-4079/06222-4080 ext. 1126-1128
 Tulcán - Carchi - Ecuador



0000000194